


Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Gruppo A - Lavori Condominiali
(SpCat 1)

Lavori Condominiali  (Cat 1)

1 / 1 PONTEGGIO COSTITUITO DA ELEMENTI
A. 001 METALLICI A TELAIO PREFABBRICATO

O TUBOLARI GIUNTATI, COMPLETO DI
TAVOLATO PER SOTTOPONTI, TAVOLE
FERMAPIEDE, MANTOVANE, RETE DI
PROTEZIONE E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE SECONDO LE NORME DI
PREVENZIONE INFORTUNI E DI
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
COMPRESO IL TRASPORTO SUL POSTO,
IL MONTAGGIO, LA SORVEGLIANZA, LA
PROGETTAZIONE ED IL RELATIVO
CALCOLO DI STABILITA’  (nei casi in cui
è previsto dalla vigente normativa)  LO
SMONTAGGIO AD OPERA ULTIMATA
ED IL TRASPORTO DI RITORNO AL
DEPOSITO,  PER  QUALSIASI  ALTEZZA;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO VIA DE CINTIIS
Piano 1S / 7° - primo tratto *7,550*
29,250 7,550 29,250 220,838

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE
Piano T / 7° *16,800*25,500 16,800 25,500 428,400

* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
Piano T / 7° *25,500*25,500 25,500 25,500 650,250

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
* Piano 1S - garage *4,000*4,250 4,000 4,250 17,000
* Piani 1S / 7  *7,000*29,250 7,000 29,250 204,750

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
* Piani 1S/7 *3,800*29,250 3,800 29,250 111,150

SOMMANO Mq 1´632,388 14,50 23´669,63

2 / 2 PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE, IN
A. 046 OPERA, CON OPERATORE ADDETTO

ALLE FUNZIONI ED AI VARI
SPOSTAMENTI NECESSARI PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI A FARSI, PER
TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E PER
TUTTA LA SUPERFICIE SERVITA, A

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 23´669,63



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´669,63

QUALSIASI ALTEZZA, COMPRESO LA
RETE DI PROTEZIONE, MANTOVANE E
QUANTO ALTRO OCCORRENTE
SECONDO LE NORME DI PREVENZIONE
INFORTUNI E DI SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO, COMPRESO IL
TRASPORTO SUL POSTO, IL
MONTAGGIO LA SORVEGLIANZA, LO
SMONTAGGIO AD OPERA ULTIMATA
ED IL TRASPORTO DI RITONO AL
DEPOSITO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
* Piani 1S / 7  *10,000*29,250 10,000 29,250 292,500

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
* Piani 1S/7 *16,800*29,250 16,800 29,250 491,400

SOMMANO Mq 783,900 12,00 9´406,80

3 / 3 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
A. 002 ESTERNO DEI FRONTALINI DEI

CORNICIONI, DEI BALCONI E DEGLI
INTRADOSSI DEI CORNICIONI,
COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600*0,300 4,600 0,300 1,380
3,500*0,300 3,500 0,300 1,050
11,100*0,300 11,100 0,300 3,330

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 2,000 3,200 0,200 1,280
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
3,500*0,200 3,500 0,200 0,700
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050

- Verticale Dx *6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
3,200*0,200 3,200 0,200 0,640

-- Frontalini balconi

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 11,890 33´076,43



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,890 33´076,43

- Piano 1°
- Verticale Sx *5,600*0,200 5,600 0,200 1,120
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

- Verticale Dx *5,700*0,200 5,700 0,200 1,140
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

- Piani 2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520

- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480

- Piano 6°
- Lato Sx *11,750*0,300 11,750 0,300 3,525
(comprende lato traversa ing.
Campione) *6,050*0,300 6,050 0,300 1,815
0,800*0,300 0,800 0,300 0,240
8,400*0,300 8,400 0,300 2,520
(comprende lato sx via De Cintiis) *
7,800*0,300 7,800 0,300 2,340

- Lato Dx *11,750*0,300 11,750 0,300 3,525
(comprende lato via Garioponto) *
6,050*0,300 6,050 0,300 1,815
0,800*0,300 0,800 0,300 0,240
8,400*0,300 8,400 0,300 2,520
(comprende lato dx via De Cintiis) *
7,800*0,300 7,800 0,300 2,340

-- Intradossi cornicioni
terrazza *5,150*0,500 5,150 0,500 2,575
3,250*0,500 3,250 0,500 1,625
5,100*0,300 5,100 0,300 1,530
4,700*0,300 4,700 0,300 1,410

-- Intradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 76,424 33´076,43



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,424 33´076,43

0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

-- Sporti fabbricato
- Piano 1° *[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070
[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,050*0,300 9,050 0,300 2,715

-- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*
0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350*0,300 9,350 0,300 2,805
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

verticale dx *9,350*0,300 9,350 0,300 2,805
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

-- Frontalini terrazze
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

-- Frontalini Balconi
* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

-- Intradossi cornicioni
terrazza *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni
*9,150*0,300 9,150 0,300 2,745

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 129,554 33´076,43



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129,554 33´076,43

-- Frontalini balconi
* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* TORRINO VANO SCALA *
-- Frontalini torrino vano scala *6,650*
0,200 6,650 0,200 1,330
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,000*0,200 3,000 0,200 0,600
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,650*0,200 3,650 0,200 0,730
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

-- Intradossi torrino vano scala *6,650*
0,500 6,650 0,500 3,325
2,400*0,500 2,400 0,500 1,200
3,400*0,500 3,400 0,500 1,700
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
3,650*0,500 3,650 0,500 1,825
4,800*0,500 4,800 0,500 2,400

SOMMANO Mq 158,744 5,00 793,72

4 / 4 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
A. 003 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
158,744*0,050 158,744 0,050 7,937

SOMMANO Mc 7,937 30,00 238,11

5 / 5 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
A. 004 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLI-ZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* Quantità voce n° 2 "spicconatura
intonaco esterno"  *158,744*0,050 158,744 0,050 7,937

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 7,937 34´108,26



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,937 34´108,26

SOMMANO Mc 7,937 45,00 357,17

6 / 6 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
A. 005 C.A. DEI FRONTALINI DEI CORNICIONI

DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE
SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a)
rimozione del calcestruzzo degradato o
non dotato di sufficiente resistenza o
coerenza; b) trattamento da eseguirsi
sui ferri di armatura mediante messa a
nudo del ferro degradato, pulizia con
spazzole di acciaio per l'asportazione
completa della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
compiuto  a regola d'arte;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600*0,300 4,600 0,300 1,380
3,500*0,300 3,500 0,300 1,050
11,100*0,300 11,100 0,300 3,330

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 2,000 3,200 0,200 1,280
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
3,500*0,200 3,500 0,200 0,700
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050

- Verticale Dx *6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
3,200*0,200 3,200 0,200 0,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,050*0,300 9,050 0,300 2,715

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,605 34´465,43



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,605 34´465,43

-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350*0,300 9,350 0,300 2,805
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

verticale dx *9,500*0,300 9,500 0,300 2,850
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

-- Frontalini terrazze
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni
*9,150*0,300 9,150 0,300 2,745

SOMMANO Mq 25,535 65,00 1´659,78

7 / 7 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
A. 006 FRONTALINI DEI CORNICIONI DEL

FABBRICATO, DI  ALTEZZA  FINO A cm.
30, DA ESEGUIRE SECONDO LE
PRESENTI  MODALITA’: a) trattamento
delle superfici in c.a. mediante spruzzo
o arriccio con  additivo; b) una  mano
d’intonaco di fondo fibrorinforzato per
esterni del tipo “KD2 - FASSA”, a base
di calce idrata, cemento Portland,
sabbie classificate, fibre polimeriche
ed additivi specifici; c) intonaco di
finitura per esterni del tipo “IG 21 –
FASSA” a base di calce idrata, cemento
Portland, sabbie classificate ed additivi
specifici di granulometria inferiore a
0,6 mm applicato in due strati con
spatola metallica fino ad uno spessore
non supe-riore a 3 mm, compreso la
configurazione dei gocciolatoi; d) ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola  d’arte;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600 4,600 4,600
3,500 3,500 3,500

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 8,100 36´125,21



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,100 36´125,21

11,100 11,100 11,100

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200 2,000 3,200 6,400
1,600 1,600 1,600
0,650 0,650 0,650
6,400 6,400 6,400
3,500 3,500 3,500
0,250 0,250 0,250

- Verticale Dx *6,400 6,400 6,400
0,650 0,650 0,650
1,600 1,600 1,600
3,200 3,200 3,200

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,050 9,050 9,050

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350 9,350 9,350
0,550 0,550 0,550

verticale dx *9,500 9,500 9,500
0,550 0,550 0,550

-- Frontalini terrazze
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500 0,500 0,500
3,800 3,800 3,800
1,200 1,200 1,200

- Verticale Dx *0,500 0,500 0,500
3,800 3,800 3,800
1,200 1,200 1,200

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni
*9,150 9,150 9,150

SOMMANO Ml 99,000 23,00 2´277,00

8 / 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE
DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 38´402,21



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´402,21

SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600*0,300 4,600 0,300 1,380
3,500*0,300 3,500 0,300 1,050
11,100*0,300 11,100 0,300 3,330

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 2,000 3,200 0,200 1,280
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
3,500*0,200 3,500 0,200 0,700
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050

- Verticale Dx *6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
3,200*0,200 3,200 0,200 0,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,050*0,300 9,050 0,300 2,715

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350*0,300 9,350 0,300 2,805
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

verticale dx *9,500*0,300 9,500 0,300 2,850
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

-- Frontalini terrazze
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni
*9,150*0,300 9,150 0,300 2,745

SOMMANO Mq. 25,535 4,00 102,14

9 / 9 TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEI
A. 007 CORNICIONI DEL FABBRICATO CON

RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 38´504,35



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´504,35

IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO, DELLA
SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A
BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD
ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ’ E
PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER
MIGLIORARE LA  APPLICABILITÀ E
L’ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI
FONDO FISSATIVO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600*0,300 4,600 0,300 1,380
3,500*0,300 3,500 0,300 1,050
11,100*0,300 11,100 0,300 3,330

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 2,000 3,200 0,200 1,280
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
3,500*0,200 3,500 0,200 0,700
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050

- Verticale Dx *6,400*0,200 6,400 0,200 1,280
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130
1,600*0,200 1,600 0,200 0,320
3,200*0,200 3,200 0,200 0,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,050*0,300 9,050 0,300 2,715

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350*0,300 9,350 0,300 2,805
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

verticale dx *9,500*0,300 9,500 0,300 2,850
0,550*0,300 0,550 0,300 0,165

-- Frontalini terrazze
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,200*0,200 1,200 0,200 0,240

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 22,790 38´504,35



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,790 38´504,35

*9,150*0,300 9,150 0,300 2,745

SOMMANO Mq 25,535 14,00 357,49

10 / 10 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
A. 008 C.A. DEI FRONTALINI DEL TORRINO DEL

VANO SCALA, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA': a) rimozione
del calcestruzzo degradato o non
dotato di sufficiente resistenza o
coerenza; b) trattamento da eseguirsi
sui ferri di armatura mediante messa a
nudo del ferro degradato, pulizia con
spazzole di acciaio per l'asportazione
completa della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
compiuto  a regola d'arte;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Frontalini torrino vano scala *6,650*
0,200 6,650 0,200 1,330
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,000*0,200 3,000 0,200 0,600
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,650*0,200 3,650 0,200 0,730
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

SOMMANO Mq 4,740 65,00 308,10

11 / 11 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
A. 009 FRONTALINI DEL TORRINO VANO

SCALA DI  ALTEZZA  FINO A cm. 20, DA
ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’: a) trattamento delle
superfici in c.a. mediante spruzzo o
arriccio con  additivo =; b) una  mano
d’intonaco di fondo fibrorinforzato per
esterni del tipo “KD2 - FASSA”, a base
di calce idrata, cemento Portland,
sabbie classificate, fibre polimeriche
ed additivi specifici; c) intonaco di

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 39´169,94



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´169,94

finitura per esterni del tipo “IG 21 –
FASSA” a base di calce idrata, cemento
Portland, sabbie classificate ed additivi
specifici di granulometria inferiore a
0,6 mm applicato in due strati con
spatola metallica fino ad uno spessore
non supe-riore a 3 mm, compreso la
configurazione dei gocciolatoi; d) ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola  d’arte.
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Frontalini torrino vano scala *6,650 6,650 6,650
2,400 2,400 2,400
3,000 3,000 3,000
2,400 2,400 2,400
3,650 3,650 3,650
5,600 5,600 5,600

SOMMANO Ml 23,700 30,00 711,00

12 / 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE
DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Frontalini *6,650*0,200 6,650 0,200 1,330
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,000*0,200 3,000 0,200 0,600
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,650*0,200 3,650 0,200 0,730
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

SOMMANO Mq. 4,740 4,00 18,96

13 / 13 TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEL
A. 010 TORRINO DEL VANO SCALA CON

RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 39´899,90



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´899,90

IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO DELLA
SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A
BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD
ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ’ E
PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER
MIGLIORARE LA  APPLICABILITÀ E
L’ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI
FONDO FISSATIVO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Frontalini *6,650*0,200 6,650 0,200 1,330
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,000*0,200 3,000 0,200 0,600
2,400*0,200 2,400 0,200 0,480
3,650*0,200 3,650 0,200 0,730
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

SOMMANO Mq 4,740 18,00 85,32

14 / 14 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
A. 011 C.A. DEI FRONTALINI DEI BALCONI, DI

ALTEZZA cm. 20, DA ESEGUIRE
SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a)
rimozione del calcestruzzo degradato o
non dotato di sufficiente resistenza o
coerenza; b) trattamento da eseguirsi
sui ferri di armatura mediante messa a
nudo del ferro degradato, pulizia con
spazzole di acciaio per l'asportazione
completa della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
compiuto  a regola d'arte;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piano 1°
- Verticale Sx *5,600*0,200 5,600 0,200 1,120
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 2,480 39´985,22



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,480 39´985,22

5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

- Verticale Dx *5,700*0,200 5,700 0,200 1,140
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

- Piani 2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520

- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480

- Piano 6°
- Lato Sx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

- Lato Dx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*
0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Verticale DX *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 64,530 39´985,22



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,530 39´985,22

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

SOMMANO Mq 73,280 65,00 4´763,20

15 / 15 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
A. 012 FRONTALINI DEI BALCONI, DI  ALTEZZA

FINO A cm. 22, DA ESEGUIRE
SECONDO LE PRESENTI  MODALITA’ : a)
trattamento delle superfici in c.a.
mediante spruzzo o arriccio con
additivo =; b) una  mano d’intonaco di
fondo fibrorinforzato per esterni del
tipo “KD2 - FASSA”, a base di calce
idrata, cemento Portland, sabbie
classificate, fibre polimeriche ed
additivi specifici; c) intonaco di finitura
per esterni del tipo “IG 21 – FASSA” a
base di calce idrata, cemento Portland,
sabbie classificate ed additivi specifici
di granulometria inferiore a 0,6 mm
applicato in due strati con spatola
metallica fino ad uno spessore non
supe-riore a 3 mm, compreso la
configurazione dei gocciolatoi; d) ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola  d’arte.
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piano 1°
- Verticale Sx *5,600 5,600 5,600
6,250 6,250 6,250
0,550 0,550 0,550
5,700 5,700 5,700

- Verticale Dx *5,700 5,700 5,700
0,550 0,550 0,550
6,250 6,250 6,250
5,600 5,600 5,600

- Piani 2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *4,000*5,600 4,000 5,600 22,400
4,000*6,250 4,000 6,250 25,000
4,000*0,650 4,000 0,650 2,600

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 86,200 44´748,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,200 44´748,42

- Verticale Dx *4,000*0,650 4,000 0,650 2,600
4,000*6,250 4,000 6,250 25,000
4,000*5,600 4,000 5,600 22,400

- Piano 6°
- Lato Sx *11,750 11,750 11,750
(comprende lato traversa ing.
Campione) *6,050 6,050 6,050
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400
(comprende lato sx via De Cintiis) *
7,800 7,800 7,800

- Lato Dx *11,750 11,750 11,750
(comprende lato via Garioponto) *
6,050 6,050 6,050
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400
(comprende lato dx via De Cintiis) *
7,800 7,800 7,800

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150 5,000 1,150 5,750
5,000*2,500 5,000 2,500 12,500
5,000*4,050 5,000 4,050 20,250
5,000*1,050 5,000 1,050 5,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500 0,500 0,500
3,800 3,800 3,800
1,250 1,250 1,250

- Verticale Dx *0,500 0,500 0,500
3,800 3,800 3,800
1,250 1,250 1,250

- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,200 5,000 1,200 6,000
5,000*3,800 5,000 3,800 19,000
5,000*1,200 5,000 1,200 6,000

- Verticale Dx *5,000*1,200 5,000 1,200 6,000
5,000*3,800 5,000 3,800 19,000
5,000*1,200 5,000 1,200 6,000

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,150 5,000 1,150 5,750
5,000*2,500 5,000 2,500 12,500
5,000*4,050 5,000 4,050 20,250

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 361,150 44´748,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 361,150 44´748,42

5,000*1,050 5,000 1,050 5,250

SOMMANO Mq 366,400 30,00 10´992,00

16 / 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE
DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
** Frontalini balconi
- Piano 1°
- Verticale Sx *5,600*0,200 5,600 0,200 1,120
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

- Verticale Dx *5,700*0,200 5,700 0,200 1,140
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

- Piani 2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520

- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480

- Piano 6°
- Lato Sx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

- Lato Dx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 41,160 55´740,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,160 55´740,42

- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*
0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

SOMMANO Mq. 73,280 4,00 293,12

17 / 17 TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEI
A. 013 BALCONI ESEGUITA CON

RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI
IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO DELLA
SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A
BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD
ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ’ E
PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER
MIGLIORARE LA  APPLICABILITÀ E
L’ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI
FONDO FISSATIVO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
** Frontalini balconi
- Piano 1°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 56´033,54



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´033,54

- Verticale Sx *5,600*0,200 5,600 0,200 1,120
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

- Verticale Dx *5,700*0,200 5,700 0,200 1,140
0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
6,250*0,200 6,250 0,200 1,250
5,600*0,200 5,600 0,200 1,120

- Piani 2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520

- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200 4,000 0,650 0,200 0,520
4,000*6,250*0,200 4,000 6,250 0,200 5,000
4,000*5,600*0,200 4,000 5,600 0,200 4,480

- Piano 6°
- Lato Sx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
(comprende lato traversa ing.
Campione) *6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
(comprende lato sx via De Cintiis) *
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

- Lato Dx *11,750*0,200 11,750 0,200 2,350
(comprende lato via Garioponto) *
6,050*0,200 6,050 0,200 1,210
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680
(comprende lato dx via De Cintiis) *
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*
0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
- Piano 6°
- Verticale Sx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Verticale Dx *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
3,800*0,200 3,800 0,200 0,760
1,250*0,200 1,250 0,200 0,250

- Piani 1°-2°-3°-4°-5°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 52,130 56´033,54



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,130 56´033,54

- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200
5,000*3,800*0,200 5,000 3,800 0,200 3,800
5,000*1,200*0,200 5,000 1,200 0,200 1,200

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
- Frontalini balconi
- Piani 1°-2°-3°-4°-5°
- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000 1,150 0,200 1,150
5,000*2,500*0,200 5,000 2,500 0,200 2,500
5,000*4,050*0,200 5,000 4,050 0,200 4,050
5,000*1,050*0,200 5,000 1,050 0,200 1,050

SOMMANO Mq 73,280 18,00 1´319,04

18 / 18 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
A. 017 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI

CORNICIONI DEL FABBRICATO DA
ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ :
a) rimozione del calcestruzzo
degradato o non dotato di sufficiente
resistenza o coerenza; b) trattamento
da eseguirsi sui ferri di armatura
mediante messa a nudo del ferro
degradato, pulizia con spazzole di
acciaio per l’asportazione completa
della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f) ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto
a regola d’arte;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 57´352,58



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´352,58

SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *5,150*0,500 5,150 0,500 2,575
3,250*0,500 3,250 0,500 1,625
5,100*0,300 5,100 0,300 1,530
4,700*0,300 4,700 0,300 1,410

-- Intradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

-- Sporti fabbricato
- Piano 1° *[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070
[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *7,950*0,500 7,950 0,500 3,975

SOMMANO Mq 38,769 65,00 2´519,99

19 / 19 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
A. 018 DELL’INTRADOSSO DEI CORNICIONI

DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE
SECONDO LE PRESENTI MODALITA’ :
INTONACO DI FONDO FIBRORIN-
FORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 59´872,57



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´872,57

A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *5,150*0,500 5,150 0,500 2,575
3,250*0,500 3,250 0,500 1,625
5,100*0,300 5,100 0,300 1,530
4,700*0,300 4,700 0,300 1,410

-- Intradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

-- Sporti fabbricato
- Piano 1° *[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070
[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *7,950*0,500 7,950 0,500 3,975

SOMMANO Mq 38,769 22,00 852,92

20 / 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 60´725,49



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´725,49

DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *5,150*0,500 5,150 0,500 2,575
3,250*0,500 3,250 0,500 1,625
5,100*0,300 5,100 0,300 1,530
4,700*0,300 4,700 0,300 1,410

-- Intradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

-- Sporti fabbricato
- Piano 1° *[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070
[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *7,950*0,500 7,950 0,500 3,975

SOMMANO Mq. 38,769 4,00 155,08

21 / 21 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
A. 019 DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO,

ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE,

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 60´880,57



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´880,57

IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI
PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO,
PREVIA APPLICAZIONE DI
SOTTOFONDO FISSATIVO E QUANTO
ALTRO NECESSARIO PER DARE IL
LAVORO A REGOLA  D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *5,150*0,500 5,150 0,500 2,575
3,250*0,500 3,250 0,500 1,625
5,100*0,300 5,100 0,300 1,530
4,700*0,300 4,700 0,300 1,410

-- Intradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

-- Sporti fabbricato
- Piano 1° *[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070
[((0,30+0,10)*5,35)/2] 1,070 1,070

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *8,500*0,500 8,500 0,500 4,250

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Intradossi cornicioni
terrazza *7,950*0,500 7,950 0,500 3,975

SOMMANO Mq 38,769 10,00 387,69

22 / 22 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
A. 020 C.A. DELL'INTRADOSSO DEI

CORNICIONI DEL TORRINO DEL VANO
SCALA, DA ESEGUIRE SECONDO LE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 61´268,26



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´268,26

PRESENTI MODALITA' :a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio per l'asportazione completa
della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
compiuto  a regola d'arte;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Intradossi cornicione *6,650*0,500 6,650 0,500 3,325
2,400*0,500 2,400 0,500 1,200
3,400*0,500 3,400 0,500 1,700
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
3,650*0,500 3,650 0,500 1,825
4,800*0,500 4,800 0,500 2,400

SOMMANO Mq 11,450 65,00 744,25

23 / 23 RIFACIMENTO DELL’INTONACO  DELLO
A. 021 INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL

TORRINO DEL VANO SCALA, DA
ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Intradossi cornicione *6,650*0,500 6,650 0,500 3,325
2,400*0,500 2,400 0,500 1,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 4,525 62´012,51



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,525 62´012,51

3,400*0,500 3,400 0,500 1,700
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
3,650*0,500 3,650 0,500 1,825
4,800*0,500 4,800 0,500 2,400

SOMMANO Mq 11,450 22,00 251,90

24 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE
DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Intradossi cornicione *6,650*0,500 6,650 0,500 3,325
2,400*0,500 2,400 0,500 1,200
3,400*0,500 3,400 0,500 1,700
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
3,650*0,500 3,650 0,500 1,825
4,800*0,500 4,800 0,500 2,400

SOMMANO Mq. 11,450 4,00 45,80

25 / 25 TINTEGGIATURA DELL’INTRADOSSO
A. 022 DEI CORNICIONI DEL TORRINO DEL

VANO SCALA, ESEGUITA MEDIANTE
L’APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI SOTTOFONDO FISSATIVO E
QUANTO ALTRO NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO A REGOLA  D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* TORRINO VANO SCALA *
- Intradossi cornicione *6,650*0,500 6,650 0,500 3,325
2,400*0,500 2,400 0,500 1,200
3,400*0,500 3,400 0,500 1,700
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
3,650*0,500 3,650 0,500 1,825
4,800*0,500 4,800 0,500 2,400

SOMMANO Mq 11,450 10,00 114,50

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 62´424,71



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´424,71

26 / 26 RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO A
A. 023 DISCARICA AUTORIZZATA, SECONDO

LA NORMATIVA VIGENTE, DELLA
GUAINA D’IMPERMEABILIZZAZIONE
DELL’ESTRADOSSO DEI CORNICIONI
CONDOMINIALI, DI SPESSORE
COMPRESO TRA mm. 4 e mm. 8;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *5,100*0,500 5,100 0,500 2,550
parapetto est. *4,600*0,900 4,600 0,900 4,140
base superiore parapetto *4,850*
0,250 4,850 0,250 1,213

3,000*0,500 3,000 0,500 1,500
parapetto est. *3,500*0,900 3,500 0,900 3,150
base superiore parapetto *3,250*
0,250 3,250 0,250 0,813

5,600*0,300 5,600 0,300 1,680
parapetto est. *5,100*0,900 5,100 0,900 4,590
base superiore parapetto *5,100*
0,250 5,100 0,250 1,275
0,850*0,250 0,850 0,250 0,213

canna fumaria *0,350*1,900 0,350 1,900 0,665
0,800*1,900 0,800 1,900 1,520
0,350*1,900 0,350 1,900 0,665

4,950*0,300 4,950 0,300 1,485
parapetto est. *4,950*0,900 4,950 0,900 4,455
base superiore parapetto *4,950*
0,250 4,950 0,250 1,238

5,350*0,500 5,350 0,500 2,675
parapetto est. *4,600*0,900 4,600 0,900 4,140
base superiore parapetto  *4,850*
0,250 4,850 0,250 1,213

-- Estradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,800 0,250 0,800 0,200
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 47,663 62´424,71



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,663 62´424,71

[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Estradossi cornicioni
terrazza
parapetto est. (tratto su veranda) *
3,500*0,900 3,500 0,900 3,150
base superiore parapetto *3,250*
0,250 3,250 0,250 0,813

8,050*0,500 8,050 0,500 4,025
parapetto est. *8,050*0,900 8,050 0,900 7,245
base superiore parapetto *8,050*
0,250 8,050 0,250 2,013

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Estradossi cornicioni
terrazza
verticale sx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
parapetto est. *8,550*0,900 8,550 0,900 7,695
base superiore parapetto *8,550*
0,250 8,550 0,250 2,138

verticale dx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
parapetto est. *8,550*0,900 8,550 0,900 7,695
base superiore parapetto *8,550*
0,250 8,550 0,250 2,138

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025
parapetto est. *8,050*0,900 8,050 0,900 7,245
base superiore parapetto *8,050*
0,250 8,050 0,250 2,013

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
*2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

SOMMANO Mq 112,366 15,00 1´685,49

27 / 27 DISFACIMENTO E TRASPORTO A
A. 024 RIFIUTO DEL MASSETTO DI

SOTTOFONDO DELLA GUAINA DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI
ESTRADOSSI DEI CORNICIONI
PERIMETRALI, IL TUTTO PER UNO
SPESSORE COMPLESSIVO TRA cm. 4 E

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 64´110,20



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´110,20

cm. 6;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *5,100*0,500 5,100 0,500 2,550

3,000*0,500 3,000 0,500 1,500

5,600*0,300 5,600 0,300 1,680

4,950*0,300 4,950 0,300 1,485

5,350*0,500 5,350 0,500 2,675

-- Estradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,800 0,250 0,800 0,200
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Estradossi cornicioni
terrazza
verticale sx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

verticale dx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
*2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

SOMMANO Mq. 40,931 8,00 327,45

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 64´437,65



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´437,65

28 / 28 MASSETTO DI SOTTOFONDO AL
A. 025 MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE

DELL'ESTRADOSSO DELLE SOLETTE DEI
CORNICIONI PERIMETRALI, FORMATO
DA SABBIA E CEMENTO NELLE
PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO
TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA,
IN OPERA BEN PISTONATO E
LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO,
COMPRESO LA CONFIGURAZIONE
DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO
DI 4 cm, IN OPERA,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *5,100*0,500 5,100 0,500 2,550

3,000*0,500 3,000 0,500 1,500

5,600*0,300 5,600 0,300 1,680

4,950*0,300 4,950 0,300 1,485

5,350*0,500 5,350 0,500 2,675

-- Estradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,800 0,250 0,800 0,200
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 26,736 64´437,65



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,736 64´437,65

-- Estradossi cornicioni
terrazza
verticale sx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

verticale dx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
*2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

SOMMANO Mq. 40,931 12,00 491,17

29 / 29 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI UNA
A. 026 SCOSSALINA METALLICA SAGOMATA

IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
TESTA DI MORO, DI LARGHEZZA cm. 25
E DI SPESSORE 10/10, POSTA LUNGO
L'ESTRADOSSO DEI CORNICIONI
CONDOMINIALI AL DI SOTTO DEL
MANTO IMPERMEABILE,  COMPRESO
OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
--  Frontalini cornicioni
4,600 4,600 4,600
3,500 3,500 3,500
11,100 11,100 11,100

-- Frontalini struttura
- Verticale Sx *2,000*3,200 2,000 3,200 6,400
1,600 1,600 1,600
0,650 0,650 0,650
6,400 6,400 6,400
3,500 3,500 3,500
0,250 0,250 0,250
0,600 0,600 0,600

- Verticale Centrale
travi *2,000*3,600 2,000 3,600 7,200
2,000*2,500 2,000 2,500 5,000
2,000*3,600 2,000 3,600 7,200
travetti *4,000*0,650 4,000 0,650 2,600
3,000*0,650 3,000 0,650 1,950
3,000*0,650 3,000 0,650 1,950

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 64,500 64´928,82



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,500 64´928,82

- Verticale Dx *6,400 6,400 6,400
0,650 0,650 0,650
1,600 1,600 1,600
3,200 3,200 3,200
0,650 0,650 0,650

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Frontalini cornicioni *9,150 9,150 9,150

- Frontalini Struttura su pilastri *0,750 0,750 0,750
0,050 0,050 0,050
0,600 0,600 0,600
0,350 0,350 0,350
0,600 0,600 0,600
0,050 0,050 0,050
0,750 0,750 0,750

0,750 0,750 0,750
0,050 0,050 0,050
0,600 0,600 0,600
0,350 0,350 0,350
0,050 0,050 0,050
0,750 0,750 0,750

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Frontalini cornicioni
verticale sx *9,350 9,350 9,350
0,550 0,550 0,550

verticale dx *9,350 9,350 9,350
0,550 0,550 0,550

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Frontalini cornicioni
*9,150 9,150 9,150

-- Frontalini struttura su pilastri *0,750 0,750 0,750
0,050 0,050 0,050
0,600 0,600 0,600
0,350 0,350 0,350
0,600 0,600 0,600
0,050 0,050 0,050
0,750 0,750 0,750

0,750 0,750 0,750
0,050 0,050 0,050
0,600 0,600 0,600
0,350 0,350 0,350
0,600 0,600 0,600
0,050 0,050 0,050
0,750 0,750 0,750

SOMMANO Ml 127,100 16,00 2´033,60

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 66´962,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´962,42

30 / 30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
A. 027np DOPPIO MANTO IMPERMEABILE DI CUI

IL PRIMO IN POLIESTERE ARMATO DA
FILO CONTINUO E IL SECONDO IN
POLIESTERE ARMATO CON
RIVESTIMENTO SUPERIORE IN SCAGLIE
DI ARDESIA, MARCA INDEX, PER
L’IMPERMEABILIZZAZIONE
DELL’ESTRADOSSO DEI CORNICIONI E
DEI PARAPETTI ESTERNI DELLA
TERRAZZA, ENTRAMBE DELLO
SPESSORE DI MM. 4 E RESISTENZA AL
FREDDO -20°C, APPLICATO A FIAMMA
E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER
BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, CON
SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI
10 CM, COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTEsovrapposizione dei sormonti di
10 cm, COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *5,100*0,500 5,100 0,500 2,550
parapetto est. *4,600*0,900 4,600 0,900 4,140
base superiore parapetto *4,850*
0,250 4,850 0,250 1,213

3,000*0,500 3,000 0,500 1,500
parapetto est. *3,500*0,900 3,500 0,900 3,150
base superiore parapetto *3,250*
0,250 3,250 0,250 0,813

5,600*0,300 5,600 0,300 1,680
parapetto est. *5,100*0,900 5,100 0,900 4,590
base superiore parapetto *5,100*
0,250 5,100 0,250 1,275
0,850*0,250 0,850 0,250 0,213

canna fumaria *0,350*1,900 0,350 1,900 0,665
0,800*1,900 0,800 1,900 1,520
0,350*1,900 0,350 1,900 0,665

4,950*0,300 4,950 0,300 1,485
parapetto est. *4,950*0,900 4,950 0,900 4,455
base superiore parapetto *4,950*
0,250 4,950 0,250 1,238

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 31,152 66´962,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,152 66´962,42

5,350*0,500 5,350 0,500 2,675
parapetto est. *4,600*0,900 4,600 0,900 4,140
base superiore parapetto  *4,850*
0,250 4,850 0,250 1,213

-- Estradossi Struttura
- Verticale Sx *[((0,80+0,45)*3,20)/2] 2,000 2,000
[((0,80+0,65)*1,60)/2] 1,160 1,160
0,200*0,800 0,200 0,800 0,160
0,250*0,800 0,250 0,800 0,200
0,350*0,800 0,350 0,800 0,280
[((0,80+0,50)*3,50)/2] 2,275 2,275
0,550*0,750 0,550 0,750 0,413

- Verticale Dx *4,600*0,350 4,600 0,350 1,610
0,550*0,700 0,550 0,700 0,385
[((0,70+0,65)*1,30)/2] 0,878 0,878
0,800*3,300 0,800 3,300 2,640

* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *
-- Estradossi cornicioni
terrazza
parapetto est. (tratto su veranda) *
3,500*0,900 3,500 0,900 3,150
base superiore parapetto *3,250*
0,250 3,250 0,250 0,813

8,050*0,500 8,050 0,500 4,025
parapetto est. *8,050*0,900 8,050 0,900 7,245
base superiore parapetto *8,050*
0,250 8,050 0,250 2,013

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *
-- Estradossi cornicioni
terrazza
verticale sx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
parapetto est. *8,550*0,900 8,550 0,900 7,695
base superiore parapetto *8,550*
0,250 8,550 0,250 2,138

verticale dx *9,350*0,500 9,350 0,500 4,675
parapetto est. *8,550*0,900 8,550 0,900 7,695
base superiore parapetto *8,550*
0,250 8,550 0,250 2,138

* PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE *
-- Estradossi cornicioni
terrazza *8,050*0,500 8,050 0,500 4,025
parapetto est. *8,050*0,900 8,050 0,900 7,245

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 109,533 66´962,42



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109,533 66´962,42

base superiore parapetto *8,050*
0,250 8,050 0,250 2,013

-- Estradossi struttura *2,000*0,800*
0,250 2,000 0,800 0,250 0,400
*2,000*0,600*0,350 2,000 0,600 0,350 0,420

SOMMANO Mq 112,366 18,00 2´022,59

31 / 31 SPICCONATURA D’INTONACO
A. 029 DEGRADATO O NON DOTATO DI

SUFFICIENTE RESISTENZA O
COERENZA, LUNGO LE PARETI
VERTICALI DEL FABBRICATO,
COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
- Pareti su balconi verticale Sx
- piano 1° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,400*0,300 0,400 0,300 0,120
0,950*0,300 0,950 0,300 0,285
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,300*0,300 2,300 0,300 0,690
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,900*0,300 1,900 0,300 0,570

- piano 2° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 4,650 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,650 68´985,01

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
0,800*1,200 0,800 1,200 0,960

- piano 3° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,200*0,500 1,200 0,500 0,600
2,000*0,700 2,000 0,700 1,400

- piano 4° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,985 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,985 68´985,01

0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
1,000*0,500 1,000 0,500 0,500
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 5° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
3,000*0,900*0,700 3,000 0,900 0,700 1,890

- piano 6°
- terrazza  *0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,650*0,300 0,650 0,300 0,195
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
4,900*0,300 4,900 0,300 1,470
1,550*0,300 1,550 0,300 0,465
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
2,100*0,300 2,100 0,300 0,630
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 26,970 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,970 68´985,01

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,100*0,300 1,100 0,300 0,330
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075

pareti  *4,100*0,600 4,100 0,600 2,460
4,100*0,700 4,100 0,700 2,870
3,000*1,600 3,000 1,600 4,800
travi su pilastri *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,700*0,400 0,700 0,400 0,280
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
3,600*0,350 3,600 0,350 1,260
2,500*0,350 2,500 0,350 0,875

pareti su apertura balconi *1,300*
0,500 1,300 0,500 0,650
4,600*0,500 4,600 0,500 2,300
3,600*0,400 3,600 0,400 1,440

pilastri *2,000*0,350*0,600 2,000 0,350 0,600 0,420
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
0,250*1,500 0,250 1,500 0,375

0,350*0,600 0,350 0,600 0,210
0,350*0,600 0,350 0,600 0,210
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420

2,000*0,550*0,900 2,000 0,550 0,900 0,990
2,000*0,450*0,900 2,000 0,450 0,900 0,810
0,600*0,600 0,600 0,600 0,360
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 53,310 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,310 68´985,01

0,500*0,150 0,500 0,150 0,075
0,150*0,800 0,150 0,800 0,120
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420
0,400*0,400 0,400 0,400 0,160
0,200*1,200 0,200 1,200 0,240
0,350*0,500 0,350 0,500 0,175
3,000*0,350*0,300 3,000 0,350 0,300 0,315
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050
2,000*0,350*0,650 2,000 0,350 0,650 0,455
2,000*0,250*0,650 2,000 0,250 0,650 0,325

travetti *[4*2]*0,600*0,150 8,000 0,600 0,150 0,720
[3*2]*0,600*0,150 6,000 0,600 0,150 0,540

- Pareti su balconi verticale Dx
- piano 1° *1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,300*0,300 2,300 0,300 0,690
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135

- piano 2° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 62,875 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,875 68´985,01

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
2,000*1,000*1,000 2,000 1,000 1,000 2,000
0,800*0,700 0,800 0,700 0,560
0,300*1,200 0,300 1,200 0,360
2,000*0,300 2,000 0,300 0,600
0,200*0,200 0,200 0,200 0,040
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
parte superiore apertura finestra *
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000

- piano 3° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,500*0,700 1,500 0,700 1,050
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 4° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 75,560 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,560 68´985,01

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,400*1,200 1,400 1,200 1,680
2,000*0,700*0,700 2,000 0,700 0,700 0,980
4,000*0,500*0,500 4,000 0,500 0,500 1,000
3,000*0,600*0,800 3,000 0,600 0,800 1,440

- piano 5° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
2,000*1,200*0,400 2,000 1,200 0,400 0,960
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440
0,200*0,200 0,200 0,200 0,040
0,800*0,400 0,800 0,400 0,320
3,000*1,000*0,500 3,000 1,000 0,500 1,500

- piano 6°
terrazza *0,500*0,300 0,500 0,300 0,150
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,950*0,300 0,950 0,300 0,285
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
1,150*0,300 1,150 0,300 0,345
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 90,215 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,215 68´985,01

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
2,250*0,300 2,250 0,300 0,675
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
4,900*0,300 4,900 0,300 1,470
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,650*0,300 0,650 0,300 0,195
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,300*0,300 0,300 0,300 0,090
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
1,200*1,500 1,200 1,500 1,800
1,000*1,400 1,000 1,400 1,400

pilastri *0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,450 0,350 0,450 0,158
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,450 0,350 0,450 0,158

0,650*0,250 0,650 0,250 0,163
0,150*0,650 0,150 0,650 0,098
0,250*0,650 0,250 0,650 0,163

pilastro vicino veranda in ferro *
0,300*2,000 0,300 2,000 0,600
0,350*2,000 0,350 2,000 0,700
0,200*2,000 0,200 2,000 0,400

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
- piano 1°
pareti *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,350*1,000 0,350 1,000 0,350
1,450*1,000 1,450 1,000 1,450
0,400*1,000 0,400 1,000 0,400
1,100*1,200 1,100 1,200 1,320
1,300*1,200 1,300 1,200 1,560

- piano 2°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 106,976 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 43

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,976 68´985,01

1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,100*1,000 1,100 1,000 1,100

0,400*0,600 0,400 0,600 0,240
0,600*0,400 0,600 0,400 0,240
1,100*0,800 1,100 0,800 0,880
2,700*0,600 2,700 0,600 1,620
2,500*0,400 2,500 0,400 1,000
1,100*1,000 1,100 1,000 1,100

- piano 3°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
2,000*0,800*0,800 2,000 0,800 0,800 1,280

- piano 4°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,700*1,400 0,700 1,400 0,980
1,000*0,800 1,000 0,800 0,800
1,300*0,500 1,300 0,500 0,650

- piano 5°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480

0,900*1,000 0,900 1,000 0,900
3,000*1,100*0,700 3,000 1,100 0,700 2,310

- piano 6°
pilastro *4,000*0,350*0,700 4,000 0,350 0,700 0,980
4,000*0,350*0,800 4,000 0,350 0,800 1,120
travi *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960

pilastro *4,000*0,350*3,400 4,000 0,350 3,400 4,760
trave *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960

parete *1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
2,000*0,300 2,000 0,300 0,600
1,800*1,200 1,800 1,200 2,160

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- piano primo sottostrada
pareti fascia sotto finestre *0,600*
1,650 0,600 1,650 0,990

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 136,866 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,866 68´985,01

1,750*0,300 1,750 0,300 0,525
1,950*1,550 1,950 1,550 3,023
1,950*1,250 1,950 1,250 2,438
1,800*1,150 1,800 1,150 2,070
1,950*0,900 1,950 0,900 1,755
1,100*0,600 1,100 0,600 0,660

pareti tra finestre *2,000*1,200*1,150 2,000 1,200 1,150 2,760
1,100*1,150 1,100 1,150 1,265
1,100*1,150 1,100 1,150 1,265

pareti sopra finestre *1,900*0,500 1,900 0,500 0,950
0,800*1,000 0,800 1,000 0,800
4,450*1,000 4,450 1,000 4,450
0,800*1,000 0,800 1,000 0,800
0,900*1,200 0,900 1,200 1,080
7,100*1,200 7,100 1,200 8,520
2,000*1,000 2,000 1,000 2,000
2,000*1,500*0,500 2,000 1,500 0,500 1,500
0,600*1,200 0,600 1,200 0,720

- piano 1°
pareti *3,000*0,700 3,000 0,700 2,100
su balcone *1,700*1,000 1,700 1,000 1,700
su finestra vano scala *1,700*0,300 1,700 0,300 0,510
pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 2°
pareti *4,700*0,700 4,700 0,700 3,290
su finestra vano scala *1,700*0,300 1,700 0,300 0,510
pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435

- piano 3° *0,400*1,000 0,400 1,000 0,400
0,600*1,200 0,600 1,200 0,720
0,900*1,200 0,900 1,200 1,080

pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

verticale dx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 4°  *1,600*0,250 1,600 0,250 0,400
0,500*0,500 0,500 0,500 0,250
2,000*1,000*0,900 2,000 1,000 0,900 1,800

- piano 5°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 193,767 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193,767 68´985,01

pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,450*0,700 1,450 0,700 1,015

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
- piano 1°
pareti  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

- piano 2°  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,200*0,900 1,200 0,900 1,080

- piano 3°
parete su finestra *1,300*0,450 1,300 0,450 0,585
pareti  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 4°
pareti *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,000*1,000*0,700 2,000 1,000 0,700 1,400
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 5°
pareti *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
3,000*0,800*0,800 3,000 0,800 0,800 1,920
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

== TORRINO VANO SCALA ==
** PARETI *5,850*0,300 5,850 0,300 1,755
1,000*0,400 1,000 0,400 0,400
1,200*0,700 1,200 0,700 0,840
1,000*1,100 1,000 1,100 1,100
1,150*0,600 1,150 0,600 0,690

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 214,322 68´985,01



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 46

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214,322 68´985,01

1,000*1,100 1,000 1,100 1,100
2,000*1,000*0,600 2,000 1,000 0,600 1,200

SOMMANO Mq 216,622 4,00 866,49

32 / 32 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
A. 030 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
216,622*0,050 216,622 0,050 10,831

SOMMANO Mc 10,831 30,00 324,93

33 / 33 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
A. 031 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLI-ZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
216,622*0,050 216,622 0,050 10,831

SOMMANO Mc 10,831 40,00 433,24

34 / 34 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
Np. 06 C.A. LUNGO LE PARETI VERTICALI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA': a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio per l'asportazione completa
della ruggine, trattamento
anticorrosivo mediante stesura a
pennello in numero di due passate, di
circa 1 mm. ognuna,   di   inibitore    di
corrosione; c) ricostruzione del
copriferro mediante riporto diretto di
malta bicomponente a ritiro
controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
compiuto  a regola d'arte;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 70´609,67



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´609,67

SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
Pareti
- Verticale Sx
- piano 2°
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
0,800*1,200 0,800 1,200 0,960

- piano 3°
1,200*0,500 1,200 0,500 0,600
2,000*0,700 2,000 0,700 1,400

- piano 4°
1,000*0,500 1,000 0,500 0,500
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

Piano 5°
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
3,000*0,900*0,700 3,000 0,900 0,700 1,890

- piano 6°
4,100*0,600 4,100 0,600 2,460
4,100*0,700 4,100 0,700 2,870

- Verticale Dx
- piano 2°
2,000*1,000*1,000 2,000 1,000 1,000 2,000
0,800*0,700 0,800 0,700 0,560
0,300*1,200 0,300 1,200 0,360
2,000*0,300 2,000 0,300 0,600
0,200*0,200 0,200 0,200 0,040
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300

- piano 3°
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,500*0,700 1,500 0,700 1,050
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 4°
2,000*0,700*0,700 2,000 0,700 0,700 0,980
3,000*0,600*0,800 3,000 0,600 0,800 1,440

- piano 5°
2,000*1,200*0,400 2,000 1,200 0,400 0,960
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440
0,800*0,400 0,800 0,400 0,320
3,000*1,000*0,500 3,000 1,000 0,500 1,500

- piano 6°
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
1,200*1,500 1,200 1,500 1,800

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 28,375 70´609,67



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 48

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,375 70´609,67

1,000*1,400 1,000 1,400 1,400

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
pareti
- piano 1°
1,100*1,200 1,100 1,200 1,320

- piano 2°
1,100*1,000 1,100 1,000 1,100
2,500*0,400 2,500 0,400 1,000

- piano 3°
pareti
2,000*0,800*0,800 2,000 0,800 0,800 1,280

- piano 4°
0,500*1,200 0,500 1,200 0,600
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 5°
0,900*1,000 0,900 1,000 0,900
1,100*0,700 1,100 0,700 0,770

- piano 6°
parete *1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,800*1,200 1,800 1,200 2,160

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- piano primo sottostrada
1,100*1,150 1,100 1,150 1,265
1,200*1,150 1,200 1,150 1,380

- piano 1°
pareti *2,000*0,500 2,000 0,500 1,000
1,700*0,300 1,700 0,300 0,510

- piano 2°
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435

- piano 3°
verticale sx
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

verticale dx
0,500*0,500 0,500 0,500 0,250

- piano 4°
0,500*0,500 0,500 0,500 0,250

- piano 5°
pareti
verticale sx
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 47,255 70´609,67



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,255 70´609,67

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
- piano 1°
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

- piano 2°
1,000*0,900 1,000 0,900 0,900

- piano 3°
1,000*1,200 1,000 1,200 1,200

- piano 4°
1,000*1,200 1,000 1,200 1,200

- piano 5°
0,800*0,800 0,800 0,800 0,640
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

SOMMANO Mq 52,175 65,00 3´391,38

35 / 35 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
A. 032 SPICCONATO LUNGO LE PARETI

VERTICALI DEL FABBRICATO, DA
ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’: INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO DEL TIPO “KD2 -
FASSA”, A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *
- Pareti su balconi verticale Sx
- piano 1° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,720 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 50

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,720 74´001,05

0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,400*0,300 0,400 0,300 0,120
0,950*0,300 0,950 0,300 0,285
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,300*0,300 2,300 0,300 0,690
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,900*0,300 1,900 0,300 0,570

- piano 2° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
0,800*1,200 0,800 1,200 0,960

- piano 3° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 10,105 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 51

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,105 74´001,05

1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,200*0,500 1,200 0,500 0,600
2,000*0,700 2,000 0,700 1,400

- piano 4° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
1,000*0,500 1,000 0,500 0,500
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 5° *0,550*0,300 0,550 0,300 0,165
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 21,045 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 52

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,045 74´001,05

0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
3,000*0,900*0,700 3,000 0,900 0,700 1,890

- piano 6°
- terrazza  *0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,650*0,300 0,650 0,300 0,195
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
4,900*0,300 4,900 0,300 1,470
1,550*0,300 1,550 0,300 0,465
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
2,100*0,300 2,100 0,300 0,630
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,100*0,300 1,100 0,300 0,330
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075

pareti  *4,100*0,600 4,100 0,600 2,460
4,100*0,700 4,100 0,700 2,870
3,000*1,600 3,000 1,600 4,800
travi su pilastri *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
0,700*0,400 0,700 0,400 0,280
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
3,600*0,350 3,600 0,350 1,260

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 43,380 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,380 74´001,05

2,500*0,350 2,500 0,350 0,875

pareti su apertura balconi *1,300*
0,500 1,300 0,500 0,650
4,600*0,500 4,600 0,500 2,300
3,600*0,400 3,600 0,400 1,440

pilastri *2,000*0,350*0,600 2,000 0,350 0,600 0,420
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
0,250*1,500 0,250 1,500 0,375

0,350*0,600 0,350 0,600 0,210
0,350*0,600 0,350 0,600 0,210
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
0,250*0,600 0,250 0,600 0,150
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420

2,000*0,550*0,900 2,000 0,550 0,900 0,990
2,000*0,450*0,900 2,000 0,450 0,900 0,810
0,600*0,600 0,600 0,600 0,360
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420

0,500*0,150 0,500 0,150 0,075
0,150*0,800 0,150 0,800 0,120
4,000*0,350*0,300 4,000 0,350 0,300 0,420
0,400*0,400 0,400 0,400 0,160
0,200*1,200 0,200 1,200 0,240
0,350*0,500 0,350 0,500 0,175
3,000*0,350*0,300 3,000 0,350 0,300 0,315
0,250*0,200 0,250 0,200 0,050
2,000*0,350*0,650 2,000 0,350 0,650 0,455
2,000*0,250*0,650 2,000 0,250 0,650 0,325

travetti *[4*2]*0,600*0,150 8,000 0,600 0,150 0,720
[3*2]*0,600*0,150 6,000 0,600 0,150 0,540

- Pareti su balconi verticale Dx
- piano 1° *1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,300*0,300 2,300 0,300 0,690
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 59,995 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,995 74´001,05

0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135

- piano 2° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
2,000*1,000*1,000 2,000 1,000 1,000 2,000
0,800*0,700 0,800 0,700 0,560
0,300*1,200 0,300 1,200 0,360
2,000*0,300 2,000 0,300 0,600
0,200*0,200 0,200 0,200 0,040
1,000*0,300 1,000 0,300 0,300
parte superiore apertura finestra *
2,000*0,500 2,000 0,500 1,000

- piano 3° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 70,690 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 55

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,690 74´001,05

0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,500*0,700 1,500 0,700 1,050
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

- piano 4° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
1,400*1,200 1,400 1,200 1,680
2,000*0,700*0,700 2,000 0,700 0,700 0,980
4,000*0,500*0,500 4,000 0,500 0,500 1,000
3,000*0,600*0,800 3,000 0,600 0,800 1,440

- piano 5° *0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,400*0,300 1,400 0,300 0,420
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,450*0,300 0,450 0,300 0,135
2,000*1,200*0,400 2,000 1,200 0,400 0,960
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440
0,200*0,200 0,200 0,200 0,040

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 86,160 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,160 74´001,05

0,800*0,400 0,800 0,400 0,320
3,000*1,000*0,500 3,000 1,000 0,500 1,500

- piano 6°
terrazza *0,500*0,300 0,500 0,300 0,150
0,700*0,300 0,700 0,300 0,210
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,950*0,300 0,950 0,300 0,285
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,350*0,300 0,350 0,300 0,105
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
0,250*0,300 0,250 0,300 0,075
1,150*0,300 1,150 0,300 0,345
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
2,250*0,300 2,250 0,300 0,675
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,350*0,300 1,350 0,300 0,405
4,900*0,300 4,900 0,300 1,470
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,650*0,300 0,650 0,300 0,195
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,300*0,300 0,300 0,300 0,090
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,050*0,300 0,050 0,300 0,015
1,000*1,000 1,000 1,000 1,000
1,200*1,500 1,200 1,500 1,800
1,000*1,400 1,000 1,400 1,400

pilastri *0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,450 0,350 0,450 0,158
0,250*0,450 0,250 0,450 0,113
0,350*0,450 0,350 0,450 0,158

0,650*0,250 0,650 0,250 0,163
0,150*0,650 0,150 0,650 0,098
0,250*0,650 0,250 0,650 0,163

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 98,636 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 57

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98,636 74´001,05

pilastro vicino veranda in ferro *
0,300*2,000 0,300 2,000 0,600
0,350*2,000 0,350 2,000 0,700
0,200*2,000 0,200 2,000 0,400

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
- piano 1°
pareti *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,350*1,000 0,350 1,000 0,350
1,450*1,000 1,450 1,000 1,450
0,400*1,000 0,400 1,000 0,400
1,100*1,200 1,100 1,200 1,320
1,300*1,200 1,300 1,200 1,560

- piano 2°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,100*1,000 1,100 1,000 1,100

0,400*0,600 0,400 0,600 0,240
0,600*0,400 0,600 0,400 0,240
1,100*0,800 1,100 0,800 0,880
2,700*0,600 2,700 0,600 1,620
2,500*0,400 2,500 0,400 1,000
1,100*1,000 1,100 1,000 1,100

- piano 3°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,900*0,300 0,900 0,300 0,270
2,000*0,800*0,800 2,000 0,800 0,800 1,280

- piano 4°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
0,700*1,400 0,700 1,400 0,980
1,000*0,800 1,000 0,800 0,800
1,300*0,500 1,300 0,500 0,650

- piano 5°
pareti  *0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 119,761 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119,761 74´001,05

0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,600*0,300 1,600 0,300 0,480

0,900*1,000 0,900 1,000 0,900
3,000*1,100*0,700 3,000 1,100 0,700 2,310

- piano 6°
pilastro *4,000*0,350*0,700 4,000 0,350 0,700 0,980
4,000*0,350*0,800 4,000 0,350 0,800 1,120
travi *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960

pilastro *4,000*0,350*3,400 4,000 0,350 3,400 4,760
trave *2,000*0,800*0,600 2,000 0,800 0,600 0,960

parete *1,500*0,300 1,500 0,300 0,450
2,000*0,300 2,000 0,300 0,600
1,800*1,200 1,800 1,200 2,160

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- piano primo sottostrada
pareti fascia sotto finestre *0,600*
1,650 0,600 1,650 0,990
1,750*0,300 1,750 0,300 0,525
1,950*1,550 1,950 1,550 3,023
1,950*1,250 1,950 1,250 2,438
1,800*1,150 1,800 1,150 2,070
1,950*0,900 1,950 0,900 1,755
1,100*0,600 1,100 0,600 0,660

pareti tra finestre *2,000*1,200*1,150 2,000 1,200 1,150 2,760
1,100*1,150 1,100 1,150 1,265
1,100*1,150 1,100 1,150 1,265

pareti sopra finestre *1,900*0,500 1,900 0,500 0,950
0,800*1,000 0,800 1,000 0,800
4,450*1,000 4,450 1,000 4,450
0,800*1,000 0,800 1,000 0,800
0,900*1,200 0,900 1,200 1,080
7,100*1,200 7,100 1,200 8,520
2,000*1,000 2,000 1,000 2,000
2,000*1,500*0,500 2,000 1,500 0,500 1,500
0,600*1,200 0,600 1,200 0,720

- piano 1°
pareti *3,000*0,700 3,000 0,700 2,100
su balcone *1,700*1,000 1,700 1,000 1,700
su finestra vano scala *1,700*0,300 1,700 0,300 0,510
pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 2°
pareti *4,700*0,700 4,700 0,700 3,290

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 183,297 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183,297 74´001,05

su finestra vano scala *1,700*0,300 1,700 0,300 0,510
pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435

- piano 3° *0,400*1,000 0,400 1,000 0,400
0,600*1,200 0,600 1,200 0,720
0,900*1,200 0,900 1,200 1,080

pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

verticale dx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 4°  *1,600*0,250 1,600 0,250 0,400
0,500*0,500 0,500 0,500 0,250
2,000*1,000*0,900 2,000 1,000 0,900 1,800

- piano 5°
pareti
verticale sx *1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
1,450*0,300 1,450 0,300 0,435
1,450*0,700 1,450 0,700 1,015

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
- piano 1°
pareti  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

- piano 2°  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,200*0,900 1,200 0,900 1,080

- piano 3°
parete su finestra *1,300*0,450 1,300 0,450 0,585
pareti  *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 4°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 202,247 74´001,05



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 60

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202,247 74´001,05

pareti *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
2,000*1,000*0,700 2,000 1,000 0,700 1,400
1,200*1,200 1,200 1,200 1,440

- piano 5°
pareti *1,600*0,300 1,600 0,300 0,480
1,250*0,300 1,250 0,300 0,375
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,200*0,300 0,200 0,300 0,060
0,150*0,300 0,150 0,300 0,045
3,000*0,800*0,800 3,000 0,800 0,800 1,920
0,700*0,700 0,700 0,700 0,490

== TORRINO VANO SCALA ==
** PARETI *5,850*0,300 5,850 0,300 1,755
1,000*0,400 1,000 0,400 0,400
1,200*0,700 1,200 0,700 0,840
1,000*1,100 1,000 1,100 1,100
1,150*0,600 1,150 0,600 0,690
1,000*1,100 1,000 1,100 1,100
2,000*1,000*0,600 2,000 1,000 0,600 1,200

SOMMANO Mq. 216,622 18,00 3´899,20

36 / 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
A. 033 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE
DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO
LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA
NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D’ARTE; - Maglia 4 x 4 mm;
gramm. 120 g/mq;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
** PARETI
* Piano Terra *19,900*3,900 19,900 3,900 77,610
2,000*0,400*3,900 2,000 0,400 3,900 3,120

* Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900*
3,200 5,000 19,900 3,200 318,400
laterali piano 1° *2,000*0,400*3,200 2,000 0,400 3,200 2,560
laterali piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700*
3,200 8,000 0,700 3,200 17,920

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 419,610 77´900,25



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 61

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 419,610 77´900,25

fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000*
10,700*0,200 4,000 10,700 0,200 8,560

* Piano Sesto *15,050*3,350 15,050 3,350 50,418
4,600*3,350 4,600 3,350 15,410

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Serrande *-4,000*1,950*3,000 -4,000 1,950 3,000 -23,400
Portone *-1,950*3,000 -1,950 3,000 -5,850

* Piano 1°
Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440
-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580

* Piano 2°-3°-4°-5°
Balconi *[-2*4]*1,400*2,300 -8,000 1,400 2,300 -25,760
Finestre *[-2*4]*2,300*1,400 -8,000 2,300 1,400 -25,760

* Piano 6°
Balconi *-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580
-1,500*2,300 -1,500 2,300 -3,450

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450 17,150 4,450 76,318
1,650*4,450 1,650 4,450 7,343

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
12,150*3,200 6,000 12,150 3,200 233,280
6,000*1,650*3,200 6,000 1,650 3,200 31,680

fascia solaio piano terra *12,150*
0,200 12,150 0,200 2,430
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *12,150*3,350 12,150 3,350 40,703

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Serrande *-2,900*2,850 -2,900 2,850 -8,265
-3,000*3,150 -3,000 3,150 -9,450
-2,100*2,700 -2,100 2,700 -5,670
-3,100*2,700 -3,100 2,700 -8,370

* Piano Terra
Finestre *-3,000*1,400*1,400 -3,000 1,400 1,400 -5,880

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100
-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050
Finestre *[-2*5]*1,400*1,400 -10,000 1,400 1,400 -19,600

* Piano 6°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 697,497 77´900,25



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 62

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 697,497 77´900,25

Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada  *[((4,25+3,10)*
23,50)/2] 86,363 86,363

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
23,500*3,200 6,000 23,500 3,200 451,200
Piano 6° *19,900*3,350 19,900 3,350 66,665
fascia solaio piano 1° Sottostrada *
23,200*0,200 23,200 0,200 4,640
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Finestre *-5,000*1,900*1,150 -5,000 1,900 1,150 -10,925

* Piano Terra
Finestre *-2,000*0,650*1,400 -2,000 0,650 1,400 -1,820
-2,000*1,100*1,400 -2,000 1,100 1,400 -3,080

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi
verticale sx  *-4,000*1,100*2,300 -4,000 1,100 2,300 -10,120
verticale dx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre su balconi
verticale sx *-4,000*0,650*1,400 -4,000 0,650 1,400 -3,640
verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

Finestre lato balconi
verticale sx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550
verticale dx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550

Verande
verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200 -3,800 3,200 -12,160
verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000*
3,800*3,200 -4,000 3,800 3,200 -48,640

* Piano 6°
Balcone
verticale sx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre
Verticale sx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910
Verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

Veranda
verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350 -2,950 3,350 -9,883

Finestre vano scala *-5,000*1,600*

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´197,617 77´900,25



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 63

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´197,617 77´900,25

1,500 -5,000 1,600 1,500 -12,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
** PARETI
* Piano Terra *7,950*3,100 7,950 3,100 24,645
1,450*3,850 1,450 3,850 5,583
4,200*3,850 4,200 3,850 16,170
* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950*
3,200 5,000 7,950 3,200 127,200
5,000*1,650*3,200 5,000 1,650 3,200 26,400
5,000*4,200*3,200 5,000 4,200 3,200 67,200
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°
 *5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *7,950*3,350 7,950 3,350 26,633
3,500*3,350 3,500 3,350 11,725

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Finestre *-2,000*1,400*1,400 -2,000 1,400 1,400 -3,920
Porta *-0,900*2,100 -0,900 2,100 -1,890

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi  *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100
-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050
Finestre *-5,000*1,400*1,400 -5,000 1,400 1,400 -9,800

* Piano 6°
Balconi *-1,400*2,300 -1,400 2,300 -3,220

== TORRINO VANO SCALA ==
** PARETI *5,850*2,350 5,850 2,350 13,748
2,400*2,350 2,400 2,350 5,640
3,200*2,350 3,200 2,350 7,520
0,800*2,350 0,800 2,350 1,880
0,400*2,350 0,400 2,350 0,940
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
3,050*2,350 3,050 2,350 7,168
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,350*2,350 0,350 2,350 0,823
2,200*2,350 2,200 2,350 5,170

a dedurre vuoti e parti:
Porte *-0,750*2,000 -0,750 2,000 -1,500
-0,750*1,750 -0,750 1,750 -1,313

Finestra *-0,450*0,750 -0,450 0,750 -0,338

Sommano positivi Mq. 1´876,277
Sommano negativi Mq. -374,934

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´501,343 77´900,25



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´501,343 77´900,25

SOMMANO Mq. 1´501,343 4,00 6´005,37

37 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA, LUNGO
A. 034 LE PARETI VERTICALI ESTERNE DEL

FABBRICATO, DI UNA MALTA
CEMENTIZIA RAPIDA A RITIRO
COMPENSATO FIBRIRINFORZATA, DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
mm.,COMPOSTA DA CEMENTI
SPECIALI, CARICHE INORGANICHE,
IDROFUGO, FIBRE ED ADDITIVI AD
ALTA ADESIONE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
** PARETI
* Piano Terra *19,900*3,900 19,900 3,900 77,610
2,000*0,400*3,900 2,000 0,400 3,900 3,120

* Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900*
3,200 5,000 19,900 3,200 318,400
laterali piano 1° *2,000*0,400*3,200 2,000 0,400 3,200 2,560
laterali piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700*
3,200 8,000 0,700 3,200 17,920

fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000*
10,700*0,200 4,000 10,700 0,200 8,560

* Piano Sesto *15,050*3,350 15,050 3,350 50,418
4,600*3,350 4,600 3,350 15,410

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Serrande *-4,000*1,950*3,000 -4,000 1,950 3,000 -23,400
Portone *-1,950*3,000 -1,950 3,000 -5,850

* Piano 1°
Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440
-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580

* Piano 2°-3°-4°-5°
Balconi *[-2*4]*1,400*2,300 -8,000 1,400 2,300 -25,760
Finestre *[-2*4]*2,300*1,400 -8,000 2,300 1,400 -25,760

* Piano 6°
Balconi *-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580
-1,500*2,300 -1,500 2,300 -3,450

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450 17,150 4,450 76,318

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 458,496 83´905,62



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 65

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 458,496 83´905,62

1,650*4,450 1,650 4,450 7,343

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
12,150*3,200 6,000 12,150 3,200 233,280
6,000*1,650*3,200 6,000 1,650 3,200 31,680

fascia solaio piano terra *12,150*
0,200 12,150 0,200 2,430
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *12,150*3,350 12,150 3,350 40,703

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Serrande *-2,900*2,850 -2,900 2,850 -8,265
-3,000*3,150 -3,000 3,150 -9,450
-2,100*2,700 -2,100 2,700 -5,670
-3,100*2,700 -3,100 2,700 -8,370

* Piano Terra
Finestre *-3,000*1,400*1,400 -3,000 1,400 1,400 -5,880

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100
-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050
Finestre *[-2*5]*1,400*1,400 -10,000 1,400 1,400 -19,600

* Piano 6°
Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada  *[((4,25+3,10)*
23,50)/2] 86,363 86,363

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
23,500*3,200 6,000 23,500 3,200 451,200
Piano 6° *19,900*3,350 19,900 3,350 66,665
fascia solaio piano 1° Sottostrada *
23,200*0,200 23,200 0,200 4,640
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Finestre *-5,000*1,900*1,150 -5,000 1,900 1,150 -10,925

* Piano Terra
Finestre *-2,000*0,650*1,400 -2,000 0,650 1,400 -1,820
-2,000*1,100*1,400 -2,000 1,100 1,400 -3,080

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´298,950 83´905,62



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 66

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´298,950 83´905,62

Balconi
verticale sx  *-4,000*1,100*2,300 -4,000 1,100 2,300 -10,120
verticale dx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre su balconi
verticale sx *-4,000*0,650*1,400 -4,000 0,650 1,400 -3,640
verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

Finestre lato balconi
verticale sx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550
verticale dx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550

Verande
verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200 -3,800 3,200 -12,160
verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000*
3,800*3,200 -4,000 3,800 3,200 -48,640

* Piano 6°
Balcone
verticale sx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre
Verticale sx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910
Verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

Veranda
verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350 -2,950 3,350 -9,883

Finestre vano scala *-5,000*1,600*
1,500 -5,000 1,600 1,500 -12,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
** PARETI
* Piano Terra *7,950*3,100 7,950 3,100 24,645
1,450*3,850 1,450 3,850 5,583
4,200*3,850 4,200 3,850 16,170
* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950*
3,200 5,000 7,950 3,200 127,200
5,000*1,650*3,200 5,000 1,650 3,200 26,400
5,000*4,200*3,200 5,000 4,200 3,200 67,200
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°
 *5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *7,950*3,350 7,950 3,350 26,633
3,500*3,350 3,500 3,350 11,725

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Finestre *-2,000*1,400*1,400 -2,000 1,400 1,400 -3,920
Porta *-0,900*2,100 -0,900 2,100 -1,890

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi  *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100
-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´466,163 83´905,62



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´466,163 83´905,62

Finestre *-5,000*1,400*1,400 -5,000 1,400 1,400 -9,800

* Piano 6°
Balconi *-1,400*2,300 -1,400 2,300 -3,220

== TORRINO VANO SCALA ==
** PARETI *5,850*2,350 5,850 2,350 13,748
2,400*2,350 2,400 2,350 5,640
3,200*2,350 3,200 2,350 7,520
0,800*2,350 0,800 2,350 1,880
0,400*2,350 0,400 2,350 0,940
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
3,050*2,350 3,050 2,350 7,168
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,350*2,350 0,350 2,350 0,823
2,200*2,350 2,200 2,350 5,170

a dedurre vuoti e parti:
Porte *-0,750*2,000 -0,750 2,000 -1,500
-0,750*1,750 -0,750 1,750 -1,313

Finestra *-0,450*0,750 -0,450 0,750 -0,338

Sommano positivi Mq. 1´876,277
Sommano negativi Mq. -374,934

SOMMANO Mq. 1´501,343 7,00 10´509,40

38 / 38 TINTEGGIATURA DELLE PARETI
A. 035 VERTICALI ESTERNE DEL FABBRICATO,

ESEGUITA CON RIVESTIMENTO DI
FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO DELLA SETTEF, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPIRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
** PARETI
* Piano Terra *19,900*3,900 19,900 3,900 77,610
2,000*0,400*3,900 2,000 0,400 3,900 3,120

* Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900*
3,200 5,000 19,900 3,200 318,400

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 399,130 94´415,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 399,130 94´415,02

laterali piano 1° *2,000*0,400*3,200 2,000 0,400 3,200 2,560
laterali piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700*
3,200 8,000 0,700 3,200 17,920

fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000*
10,700*0,200 4,000 10,700 0,200 8,560

* Piano Sesto *15,050*3,350 15,050 3,350 50,418
4,600*3,350 4,600 3,350 15,410

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Serrande *-4,000*1,950*3,000 -4,000 1,950 3,000 -23,400
Portone *-1,950*3,000 -1,950 3,000 -5,850

* Piano 1°
Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440
-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580

* Piano 2°-3°-4°-5°
Balconi *[-2*4]*1,400*2,300 -8,000 1,400 2,300 -25,760
Finestre *[-2*4]*2,300*1,400 -8,000 2,300 1,400 -25,760

* Piano 6°
Balconi *-2,000*2,300*2,300 -2,000 2,300 2,300 -10,580
-1,500*2,300 -1,500 2,300 -3,450

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450 17,150 4,450 76,318
1,650*4,450 1,650 4,450 7,343

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
12,150*3,200 6,000 12,150 3,200 233,280
6,000*1,650*3,200 6,000 1,650 3,200 31,680

fascia solaio piano terra *12,150*
0,200 12,150 0,200 2,430
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *12,150*3,350 12,150 3,350 40,703

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Serrande *-2,900*2,850 -2,900 2,850 -8,265
-3,000*3,150 -3,000 3,150 -9,450
-2,100*2,700 -2,100 2,700 -5,670
-3,100*2,700 -3,100 2,700 -8,370

* Piano Terra
Finestre *-3,000*1,400*1,400 -3,000 1,400 1,400 -5,880

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 725,147 94´415,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 725,147 94´415,02

-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050
Finestre *[-2*5]*1,400*1,400 -10,000 1,400 1,400 -19,600

* Piano 6°
Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000 1,400 2,300 -6,440

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
** PARETI
* Piano 1° Sottostrada  *[((4,25+3,10)*
23,50)/2] 86,363 86,363

* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*
23,500*3,200 6,000 23,500 3,200 451,200
Piano 6° *19,900*3,350 19,900 3,350 66,665
fascia solaio piano 1° Sottostrada *
23,200*0,200 23,200 0,200 4,640
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950
5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

a dedurre vuoti e parti:
* Piano 1° Sottostrada
Finestre *-5,000*1,900*1,150 -5,000 1,900 1,150 -10,925

* Piano Terra
Finestre *-2,000*0,650*1,400 -2,000 0,650 1,400 -1,820
-2,000*1,100*1,400 -2,000 1,100 1,400 -3,080

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi
verticale sx  *-4,000*1,100*2,300 -4,000 1,100 2,300 -10,120
verticale dx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre su balconi
verticale sx *-4,000*0,650*1,400 -4,000 0,650 1,400 -3,640
verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

Finestre lato balconi
verticale sx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550
verticale dx *-5,000*0,650*1,400 -5,000 0,650 1,400 -4,550

Verande
verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200 -3,800 3,200 -12,160
verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000*
3,800*3,200 -4,000 3,800 3,200 -48,640

* Piano 6°
Balcone
verticale sx *-1,100*2,300 -1,100 2,300 -2,530

Finestre
Verticale sx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910
Verticale dx *-0,650*1,400 -0,650 1,400 -0,910

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´207,500 94´415,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´207,500 94´415,02

Veranda
verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350 -2,950 3,350 -9,883

Finestre vano scala *-5,000*1,600*
1,500 -5,000 1,600 1,500 -12,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
** PARETI
* Piano Terra *7,950*3,100 7,950 3,100 24,645
1,450*3,850 1,450 3,850 5,583
4,200*3,850 4,200 3,850 16,170
* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950*
3,200 5,000 7,950 3,200 127,200
5,000*1,650*3,200 5,000 1,650 3,200 26,400
5,000*4,200*3,200 5,000 4,200 3,200 67,200
fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°
 *5,000*4,950*0,200 5,000 4,950 0,200 4,950

* Piano 6° *7,950*3,350 7,950 3,350 26,633
3,500*3,350 3,500 3,350 11,725

a dedurre vuoti e parti:
* Piano Terra
Finestre *-2,000*1,400*1,400 -2,000 1,400 1,400 -3,920
Porta *-0,900*2,100 -0,900 2,100 -1,890

* Piani 1°-2°-3°-4°-5°
Balconi  *-5,000*1,400*2,300 -5,000 1,400 2,300 -16,100
-5,000*0,700*2,300 -5,000 0,700 2,300 -8,050
Finestre *-5,000*1,400*1,400 -5,000 1,400 1,400 -9,800

* Piano 6°
Balconi *-1,400*2,300 -1,400 2,300 -3,220

== TORRINO VANO SCALA ==
** PARETI *5,850*2,350 5,850 2,350 13,748
2,400*2,350 2,400 2,350 5,640
3,200*2,350 3,200 2,350 7,520
0,800*2,350 0,800 2,350 1,880
0,400*2,350 0,400 2,350 0,940
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
3,050*2,350 3,050 2,350 7,168
0,450*2,350 0,450 2,350 1,058
0,200*2,350 0,200 2,350 0,470
1,150*2,350 1,150 2,350 2,703
0,350*2,350 0,350 2,350 0,823
2,200*2,350 2,200 2,350 5,170

a dedurre vuoti e parti:
Porte *-0,750*2,000 -0,750 2,000 -1,500
-0,750*1,750 -0,750 1,750 -1,313

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1´501,681 94´415,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´501,681 94´415,02

Finestra *-0,450*0,750 -0,450 0,750 -0,338

Sommano positivi Mq 1´876,277
Sommano negativi Mq -374,934

SOMMANO Mq 1´501,343 14,00 21´018,80

39 / 39 RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO,
A. 036 A DISCARICA AUTORIZZATA,  DELLA

GUAINA D’IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA COPERTURA DEI TORRINI DEI
VANI SCALE DEL FABBRICATO, DI
SPESSORE COMPRESO TRA mm. 4 e
mm. 8;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
6,650*3,200 6,650 3,200 21,280
3,650*2,400 3,650 2,400 8,760

SOMMANO Mq. 30,040 15,00 450,60

40 / 40 MANTO IMPERMEABILE, MARCA
A. 038 INDEX, SUL PANO DI COPERTURA DEL

TORRINO DEL VANO SCALA,
COSTITUITO DA DOPPIO STRATO
INCROCIATO DI MEMBRANA BITUME
POLIMERO ELASTOMERICA, DELLO
SPESSORE DI mm. 4 PER CIASCUNO
STRATO, APPLICATA A FIAMMA CON
GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSTI PER
ALMENO cm. 10,  IN OPERA
COMPRESO L’ONERE PER
L’ESECUZIONE DEI RISVOLTI E PREVIA
SPALMATURA SUL PIANO DI POSA DI
PRIMER BITUMINOSO DI ADESIONE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* Copertura Torrino Vano Scala *
2,000*6,650*3,200 2,000 6,650 3,200 42,560
2,000*3,650*2,400 2,000 3,650 2,400 17,520

SOMMANO Mq. 60,080 11,00 660,88

41 / 41 VERNICIATURA PROTETTIVA DEL
A. 039 MANTO IMPERMEABILE A COPERTURA

DEL TORRINO DEL VANO SCALA,
ESEGUITA CON DUE PASSATE DI
VERNICE RESINO-ACRILICA NEI COLORI
ROSSO MATTONE, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 116´545,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´545,30

IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* Copertura Torrino Vano Scala *
6,650*3,200 6,650 3,200 21,280
3,650*2,400 3,650 2,400 8,760

SOMMANO Mq. 30,040 2,00 60,08

42 / 42 VERNICIATURA PROTETTIVA DEL
A. 039np MANTO IMPERMEABILE A COPERTURA

DEL PIANO DI CALPESTIO DELLA
TERRAZZA CONDOMINIALE, ESEGUITA
CON DUE PASSATE DI VERNICE
RESINO-ACRILICA NEI COLORI ROSSO
MATTONE, COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
* Piano di Calpestìo terrazza *165,000 165,000 165,000

SOMMANO Mq. 165,000 2,00 330,00

43 / 43 RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO
A. 040 DI PLUVIALI IN PVC RIGIDO, DI

DIAMETRO ESTERNO DA 75 A 125
MM., COMPRESO LE STAFFE ED I
BLOCCHI DI ANCORAGGIO.
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
2,000*35,000 2,000 35,000 70,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
35,000 35,000 35,000

SOMMANO Ml. 105,000 2,00 210,00

44 / 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
A. 041 PLUVIALI IN PVC RIGIDO, UNI EN 1401

- 1 EX SERIE 303, COMPRESO GLI
ONERI PER I PEZZI SPECIALI, LE STAFFE
ED I BLOCCHI DI ANCORAGGIO, IL
MONTAGGIO CON GIUNZIONI AD

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 117´145,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´145,38

ANELLO ELASTOMERICO O CON
IDONEO COLLANTE O LA SALDATURA
TESTA A TESTA DEI TUBI, I GIUNTI DI
DILATAZIONE, I RACCORDI PER I
POZZETTI, LA CONNESSIONE AI
POZZETTI D’INTERCETTAZIONE, DI
DIAMETRO ESTERNO DA 75 A  125 mm
;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani T-1°-2°-3°-4°-5°-6° *35,000 35,000 35,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
2,000*35,000 2,000 35,000 70,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
35,000 35,000 35,000
* Piano S1 *4,000 4,000 4,000

SOMMANO Ml 144,000 16,00 2´304,00

45 / 45 TINTEGGIATURA DELLE PLUVIALI IN
A. 042 PVC RIGIDO, IN TINTA DEI COLORI DEI

PROSPETTI ESTERNI, ESEGUITA CON
PITTURA ACRILICA "SETTEF" IN
NUMERO DI 2 PASSATE, PREVIA
APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO
FISSATIVO E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani T-1°-2°-3°-4°-5°-6° *35,000 35,000 35,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
2,000*35,000 2,000 35,000 70,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° *
35,000 35,000 35,000
* Piano 1S *4,000 4,000 4,000

SOMMANO Ml. 144,000 8,00 1´152,00

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 120´601,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´601,38

46 / 46 RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO
A. 043 DEI CANALI DI GRONDA IN PVC,

COMPRESO LE STAFFE, ED I BLOCCHI
DI ANCORAGGIO;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
19,750 19,750 19,750
6,050 6,050 6,050
0,500 0,500 0,500

SOMMANO Ml 26,300 4,00 105,20

47 / 47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
A. 044 CANALI DI GRONDA IN PVC A DOPPIA

CAMERA RINFORZATA (SVILUPPO cm.
40), MONTATI IN OPERA COMPRESO I
PEZZI SPECIALI, LE STAFFE DI
SOSTEGNO ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE -
TRAVERSA CAMPIONE - VIA DE CINTIIS
==
11,750 11,750 11,750
6,050 6,050 6,050
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400
7,800 7,800 7,800
0,500 0,500 0,500

== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE -
VIA GARIOPONTO - VIA DE CINTIIS ==
- LT. Dx *11,750 11,750 11,750
6,050 6,050 6,050
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400
7,800 7,800 7,800
0,500 0,500 0,500

SOMMANO Ml 70,600 20,00 1´412,00

48 / 48 LAVORI DI SPICCONATURA INTONACO
Np. 01 INTERNO, TRASPORTO A RIFIUTO A

DISCARICA AUTORIZZATA,
TRATTEMENTO DEI FERRI
AMMALORATI, RIFACIMENTO
DELL'INTONACO INTERNO E

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 122´118,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´118,58

TINTEGGIATURA;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
- Danni unità immobiliare - Propr.
Ricciardi - Piano Terra su via
Garioponto *1,000*1,000 1,000 1,000 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´579,00 1´579,00

49 / 49 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
Np. 02 ZOCCOLATURA PERIMETRALE ESTERNA

DEL FABBRICATO, COSTITUITA DA UN
RIVESTIMENTO IN MARMO
TRAVERTINO COMPRESO L'UTILIZZO DI
IDONEO COLLANTE E DI QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
ESEGUITO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
- Piano Primo Sottostrada *1,000*
0,250 1,000 0,250 0,250
1,850*0,250 1,850 0,250 0,463
0,450*0,250 0,450 0,250 0,113
1,650*0,250 1,650 0,250 0,413
0,850*0,250 0,850 0,250 0,213
0,900*0,250 0,900 0,250 0,225
1,000*0,250 1,000 0,250 0,250

SOMMANO Mq 1,927 110,00 211,97

50 / 50 REALIZZAZIONE DI TAGLI DI
Np. 03 INTONACO, A FORMA TRIANGOLARE,

PER EVIDENZIARE IL DISTACCO DELLA
FASCIA DI PARETE VERTICALE - TIPO
ZOCCOLATURA PERIMETRALE - AL
PIANO TERRA, COMPRESO L'IMPIEGO
DEL MATERIALE DI RIPRESA DA
UTILIZZARSI PER DARE IL LAVORO
ESEGUITO A PERFETTA REGOLA
D'ARTE;
SpCat 1 - Gruppo A - Lavori
Condominiali
Cat 1 - Lavori Condominiali
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
- Piano Primo Sottostrada *1,000 1,000 1,000
1,850 1,850 1,850
0,450 0,450 0,450
1,650 1,650 1,650
0,850 0,850 0,850
0,900 0,900 0,900

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 6,700 123´909,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,700 123´909,55

1,000 1,000 1,000

== PROSPETTO VIA A. DE CINTIIS ==
- Piano Primo Sottostrada *1,700 1,700 1,700
3,250 3,250 3,250
1,900 1,900 1,900
1,850 1,850 1,850
3,300 3,300 3,300
1,700 1,700 1,700

SOMMANO Ml 21,400 10,00 214,00

Parziale Lavori Condominiali  (Cat 1)
euro 124´123,55

Gruppo A2  - Lavori Vano Scala  (SpCat
3)

Lavori Vano Scala  (Cat 19)

51 / 51 LAVORI ESEGUITI NEL VANO SCALA
Np. 04 DEL FABBRICATO CONDOMINIALE

CONSISTENTI: SPICCONATURA E
TRASPORTO A RIFIUTO
DELL'INTONACO FATISCENTE SULLA
PARTE SUPERIORE DEI VANI FINESTRE,
TRATTAMENTO DEI FERRI
AMMALORATI, RIFACIMENTO
DELL'INTONACO, COMPRESO OGNI
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO ESEGUITI A REGOLA D'ARTE;
SpCat 3 - Gruppo A2  - Lavori Vano
Scala
Cat 19 - Lavori Vano Scala
** Vano scala condominiali *1,000 1,000 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´579,00 1´579,00

Parziale Lavori Vano Scala  (Cat 19)
euro 1´579,00

Gruppo B - Lavori Esclusivi  (SpCat 4)
B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini -

Piano 1°  (Cat 2)

52 / 52 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 125´702,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125´702,55

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *0,650*0,150 0,650 0,150 0,098
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,162 8,00 17,30

53 / 53 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *21,720 21,720 21,720
1,900*0,100 1,900 0,100 0,190
0,950*0,100 0,950 0,100 0,095
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375
5,650*0,100 5,650 0,100 0,565

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 28,945 125´719,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,945 125´719,85

SOMMANO Mq 28,945 10,00 289,45

54 / 54 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 33,320 4,00 133,28

55 / 55 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500
2,000*5,700*0,200 2,000 5,700 0,200 2,280

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 5,780 126´142,58



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 79

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,780 126´142,58

SOMMANO Mq 5,780 4,00 23,12

56 / 56 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

SOMMANO Mq 2,530 8,00 20,24

57 / 57 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *28,945*0,050 28,945 0,050 1,447
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *33,320*0,050 33,320 0,050 1,666
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,780*0,050 5,780 0,050 0,289
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,530*0,050 2,530 0,050 0,127

SOMMANO Mc 3,637 30,00 109,11

58 / 58 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 126´295,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´295,05

B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,
DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *28,945*0,050 28,945 0,050 1,447
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *33,320*0,050 33,320 0,050 1,666
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,780*0,050 5,780 0,050 0,289
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,530*0,050 2,530 0,050 0,127

SOMMANO Mc 3,637 45,00 163,67

59 / 59 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 126´458,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´458,72

di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *14,400 14,400 14,400

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 1° *2,120 2,120 2,120

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *3,300 3,300 3,300

SOMMANO Mq 19,820 65,00 1´288,30

60 / 60 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 33,320 127´747,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,320 127´747,02

SOMMANO Mq 33,320 18,00 599,76

61 / 61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
* INTRADOSSI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq. 33,320 4,00 133,28

62 / 62 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 22,370 128´480,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,370 128´480,06

- Verticale Dx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 10,00 333,20

63 / 63 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500
2,000*5,700*0,200 2,000 5,700 0,200 2,280

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 5,780 14,00 80,92

64 / 64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 128´894,18
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R I P O R T O 128´894,18

FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750
2,000*5,700*0,500 2,000 5,700 0,500 5,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 14,450 4,00 57,80

65 / 65 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750
2,000*5,700*0,500 2,000 5,700 0,500 5,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 14,450 14,00 202,30

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 129´154,28
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R I P O R T O 129´154,28

66 / 66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

SOMMANO Mq 2,530 100,00 253,00

67 / 67 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 28,570 11,00 314,27

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 129´721,55
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R I P O R T O 129´721,55

68 / 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 28,570 25,00 714,25

69 / 69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
** FRONTALINI BALCONI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 130´435,80
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R I P O R T O 130´435,80

* Piano 1°
- Verticale Sx *5,600 5,600 5,600
6,250 6,250 6,250
0,550 0,550 0,550
5,700 5,700 5,700

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
** FRONTALINI BALCONI
* Piano 1°
- Verticale Sx *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 26,850 16,00 429,60

70 / 70 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 2,860 110,00 314,60

71 / 71 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 131´180,00
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R I P O R T O 131´180,00

COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *21,720 21,720 21,720

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 26,460 35,00 926,10

72 / 72 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx
battiscopa *1,900 1,900 1,900
0,950 0,950 0,950
0,400 0,400 0,400
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750
5,650 5,650 5,650

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 21,850 132´106,10
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R I P O R T O 21,850 132´106,10

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1°
battiscopa *0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 24,850 9,00 223,65

73 / 73 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1°
- Verticale Sx
7,000 7,000 7,000

== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
11,000 11,000 11,000
0,500 0,500 0,500

SOMMANO Cadauno 18,500 40,00 740,00

74 / 74 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 133´069,75
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R I P O R T O 133´069,75

Sabattini - Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,550*1,000 0,550 1,000 0,550
5,700*0,450 5,700 0,450 2,565

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 1°
- Verticale Dx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1°
- Verticale Sx *1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 22,393 25,00 559,83

Parziale B07 - Lav. Escl. Marigliano -
Sabattini - Piano 1°  (Cat 2) euro 7´927,03

B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1°
(Cat 3)

75 / 75 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *0,550*0,150 0,550 0,150 0,083
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,833 133´629,58
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Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*1,100*0,150 2,000 1,100 0,150 0,330

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,477 8,00 19,82

76 / 76 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *21,720 21,720 21,720
1,900*0,100 1,900 0,100 0,190
0,950*0,100 0,950 0,100 0,095
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375
5,650*0,100 5,650 0,100 0,565

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 1° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 33,040 10,00 330,40

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 133´979,80
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77 / 77 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 4,00 133,28

78 / 78 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500
2,000*5,700*0,200 2,000 5,700 0,200 2,280

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 5,780 4,00 23,12

79 / 79 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 134´136,20
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cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,290 8,00 26,32

80 / 80 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,477*0,050 2,477 0,050 0,124
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *33,040*0,050 33,040 0,050 1,652
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *33,320*0,050 33,320 0,050 1,666
** Quantità articolo B. 003A -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,780*0,050 5,780 0,050 0,289
** Quantità articolo B. 003B -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *3,290*0,050 3,290 0,050 0,165

SOMMANO Mc 3,896 30,00 116,88

81 / 81 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 134´279,40
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MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,477*0,050 2,477 0,050 0,124
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *33,040*0,050 33,040 0,050 1,652
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *33,320*0,050 33,320 0,050 1,666
** Quantità articolo B. 003A -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,780*0,050 5,780 0,050 0,289
** Quantità articolo B. 003B -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *3,290*0,050 3,290 0,050 0,165

SOMMANO Mc 3,896 45,00 175,32

82 / 82 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 134´454,72



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 95

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´454,72

compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
* Piano 1°
- Verticale Dx *14,750 14,750 14,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 1° *1,950 1,950 1,950

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *3,200 3,200 3,200

SOMMANO Mq 19,900 65,00 1´293,50

83 / 83 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 18,00 599,76

84 / 84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 136´347,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´347,98

APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
* INTRADOSSI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq. 33,320 4,00 133,28

85 / 85 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 10,00 333,20

86 / 86 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 136´814,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´814,46

B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL
FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°

== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500
2,000*5,700*0,200 2,000 5,700 0,200 2,280

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 5,780 14,00 80,92

87 / 87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 136´895,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´895,38

- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750
2,000*5,700*0,500 2,000 5,700 0,500 5,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 16,350 4,00 65,40

88 / 88 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750
2,000*5,700*0,500 2,000 5,700 0,500 5,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 1° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 16,350 14,00 228,90

89 / 89 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 137´189,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´189,68

INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750
5,700*0,200 5,700 0,200 1,140

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,290 100,00 329,00

90 / 90 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 11,00 366,52

91 / 91 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 137´885,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´885,20

B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE
ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *22,370 22,370 22,370

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 33,320 25,00 833,00

92 / 92 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 138´718,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 138´718,20

- Verticale Dx *5,600 5,600 5,600
6,250 6,250 6,250
0,550 0,550 0,550
5,700 5,700 5,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 1°
- Verticale Sx *1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1°
1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 29,250 16,00 468,00

93 / 93 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *0,550*0,200 0,550 0,200 0,110
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piano 1°
- Verticale Sx *2,000*1,100*0,200 2,000 1,100 0,200 0,440

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 3,300 110,00 363,00

94 / 94 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 139´549,20
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´549,20

B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,
ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *21,720 21,720 21,720

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 1° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 30,310 35,00 1´060,85

95 / 95 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx
battiscopa *1,900 1,900 1,900
0,950 0,950 0,950
0,400 0,400 0,400
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 7,600 140´610,05
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R I P O R T O 7,600 140´610,05

0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750
5,650 5,650 5,650

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 1°
battiscopa *1,350 1,350 1,350
0,500 0,500 0,500
0,500 0,500 0,500
0,100 0,100 0,100

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1°
battiscopa *0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 27,300 9,00 245,70

96 / 96 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx
11,000 11,000 11,000
0,500 0,500 0,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 1°
- Verticale Sx *4,000 4,000 4,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 1°
7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 22,500 40,00 900,00

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 141´755,75
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R I P O R T O 141´755,75

97 / 97 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,550*1,000 0,550 1,000 0,550
5,700*0,450 5,700 0,450 2,565

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 1°
- Verticale Sx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 1°
1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 22,393 25,00 559,83

Parziale B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio -
Piano 1°  (Cat 3) euro 8´686,00

B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita -
Piano 2°  (Cat 4)

98 / 98 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 142´315,58
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R I P O R T O 142´315,58

COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,162 8,00 17,30

99 / 99 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350
*0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 20,755 142´332,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,755 142´332,88

SOMMANO Mq 20,755 10,00 207,55

100 / 100 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 4,00 87,80

101 / 101 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 2° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

102 / 102 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 142´642,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´642,23

MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 8,00 11,12

103 / 103 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,489 30,00 74,67

104 / 104 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,108 142´728,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,108 142´728,02

** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,489 45,00 112,01

105 / 105 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *7,450 7,450 7,450

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 7,450 142´840,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,450 142´840,03

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 2° *5,800 5,800 5,800

SOMMANO Mq 13,250 65,00 861,25

106 / 106 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 18,00 395,10

107 / 107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 144´096,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´096,38

* Piano 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 21,950 4,00 87,80

108 / 108 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 10,00 219,50

109 / 109 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 144´403,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´403,68

Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

110 / 110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 2° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

111 / 111 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 144´487,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´487,68

SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 2° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

112 / 112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 100,00 139,00

113 / 113 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 144´749,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´749,18

SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 11,00 241,45

114 / 114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 1° *6,200 6,200 6,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 21,950 144´990,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,950 144´990,63

SOMMANO Mq 21,950 25,00 548,75

115 / 115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 2°
- Verticale Sx *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 14,400 16,00 230,40

116 / 116 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1,130 145´769,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,130 145´769,78

* Piano 2° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 2,880 110,00 316,80

117 / 117 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Pianoi 2° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 19,090 35,00 668,15

118 / 118 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx
0,700 0,700 0,700

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,700 146´754,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,700 146´754,73

1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==

* Piano 2°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 16,650 9,00 149,85

119 / 119 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2°
- Verticale Sx *7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 16,000 40,00 640,00

120 / 120 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 147´544,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´544,58

COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna
Rita - Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 2°
- Verticale Dx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 2°
- Verticale Sx *1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 19,978 25,00 499,45

Parziale B09 - Lav. Escl. Santamaria
Anna Rita - Piano 2°  (Cat 4) euro 5´728,45

B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda -
Piano 2°  (Cat 5)

121 / 121 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 148´044,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´044,03

==
* Piano 2°
- Verticale Dx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

SOMMANO Mq 0,848 8,00 6,78

122 / 122 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070

SOMMANO Mq 15,715 10,00 157,15

123 / 123 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq 15,750 4,00 63,00

124 / 124 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 148´270,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´270,96

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

SOMMANO Mq 2,740 4,00 10,96

125 / 125 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 8,00 11,12

126 / 126 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *0,848*0,050 0,848 0,050 0,042
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *15,715*0,050 15,715 0,050 0,786
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,828 148´293,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,828 148´293,04

balconi" *15,750*0,050 15,750 0,050 0,788
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *2,740*0,050 2,740 0,050 0,137
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 1,823 30,00 54,69

127 / 127 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *0,848*0,050 0,848 0,050 0,042
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *15,715*0,050 15,715 0,050 0,786
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *15,750*0,050 15,750 0,050 0,788
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *2,740*0,050 2,740 0,050 0,137
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 1,823 45,00 82,04

128 / 128 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 148´429,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´429,77

riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
* Piano 2°
- Verticale Dx *5,100 5,100 5,100

SOMMANO Mq 5,100 65,00 331,50

129 / 129 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq 15,750 18,00 283,50

130 / 130 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 149´044,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´044,77

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq. 15,750 4,00 63,00

131 / 131 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq 15,750 10,00 157,50

132 / 132 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 149´265,27
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R I P O R T O 149´265,27

SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

SOMMANO Mq. 2,740 14,00 38,36

133 / 133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

SOMMANO Mq. 6,850 4,00 27,40

134 / 134 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 149´331,03
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R I P O R T O 149´331,03

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

SOMMANO Mq. 6,850 14,00 95,90

135 / 135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 100,00 139,00

136 / 136 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 149´565,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´565,93

Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq 15,750 11,00 173,25

137 / 137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 1°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

SOMMANO Mq 15,750 25,00 393,75

138 / 138 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 150´132,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´132,93

Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *0,650 0,650 0,650
2,500 2,500 2,500
2,600 2,600 2,600

SOMMANO Ml. 5,750 16,00 92,00

139 / 139 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

SOMMANO Mq 1,130 110,00 124,30

140 / 140 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 150´349,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´349,23

- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350

SOMMANO Mq 14,350 35,00 502,25

141 / 141 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx
3,750 3,750 3,750
3,000 3,000 3,000
0,400 0,400 0,400
0,350 0,350 0,350
0,200 0,200 0,200
0,900 0,900 0,900
1,350 1,350 1,350
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
0,700 0,700 0,700

SOMMANO Ml 13,650 9,00 122,85

142 / 142 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 150´974,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´974,33

- Verticale Dx
9,000 9,000 9,000

SOMMANO Cadauno 9,000 40,00 360,00

143 / 143 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda
- Piano 2°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Dx *0,700*1,000 0,700 1,000 0,700
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,200*0,450 3,200 0,450 1,440

SOMMANO Mq 8,828 25,00 220,70

Parziale B10 - Lav. Escl. Faggiano
Iolanda - Piano 2°  (Cat 5) euro 3´511,00

B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano
2°  (Cat 6)

144 / 144 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*1,000*0,150 2,000 1,000 0,150 0,300

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,300 151´555,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,300 151´555,03

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* PianO 2°
1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 1,614 8,00 12,91

145 / 145 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010

SOMMANO Mq 9,135 10,00 91,35

146 / 146 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piani 2° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 10,950 151´659,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,950 151´659,29

SOMMANO Mq 10,950 4,00 43,80

147 / 147 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq 1,520 4,00 6,08

148 / 148 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 0,760 8,00 6,08

149 / 149 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *1,644*0,050 1,644 0,050 0,082
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *9,135*0,050 9,135 0,050 0,457
** Quantità articolo B. 003 -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,539 151´715,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,539 151´715,25

"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *10,950*0,050 10,950 0,050 0,548
** Quantità articolo B. 003A -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *1,520*0,050 1,520 0,050 0,076
** Quantità articolo B. 003B -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *0,760*0,050 0,760 0,050 0,038

SOMMANO Mc 1,201 30,00 36,03

150 / 150 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *1,644*0,050 1,644 0,050 0,082
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *9,135*0,050 9,135 0,050 0,457
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *10,950*0,050 10,950 0,050 0,548
** Quantità articolo B. 003A -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *1,520*0,050 1,520 0,050 0,076
** Quantità articolo B. 003B -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *0,760*0,050 0,760 0,050 0,038

SOMMANO Mc 1,201 45,00 54,05

151 / 151 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 151´805,33
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R I P O R T O 151´805,33

ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *3,300 3,300 3,300

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *2,000 2,000 2,000

SOMMANO Mq 5,300 65,00 344,50

152 / 152 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 6,200 152´149,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 6,200 152´149,83

- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 10,950 18,00 197,10

153 / 153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
* INTRADOSSI BALCONI
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq. 10,950 4,00 43,80

154 / 154 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 10,950 10,00 109,50

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 152´500,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 152´500,23

155 / 155 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq. 1,520 14,00 21,28

156 / 156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 3,800 4,00 15,20

157 / 157 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´536,71

GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 2° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 3,800 14,00 53,20

158 / 158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 0,760 100,00 76,00

159 / 159 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´665,91

IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *6,200 6,200 6,200

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 10,950 11,00 120,45

160 / 160 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 10,950 25,00 273,75

161 / 161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´060,11

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2° *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 2°
- Verticale Sx *1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200

SOMMANO Ml. 11,150 16,00 178,40

162 / 162 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2° *1,050*0,200 1,050 0,200 0,210
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
1,150*0,200 1,150 0,200 0,230

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piano 2°
- Verticale Sx *2,000*1,100*0,200 2,000 1,100 0,200 0,440

SOMMANO Mq 2,190 110,00 240,90

163 / 163 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´479,41

E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2° *4,740 4,740 4,740

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Pian0 2° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850

SOMMANO Mq 8,590 35,00 300,65

164 / 164 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
Piano 2°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 2°
1,350 1,350 1,350
0,500 0,500 0,500
0,500 0,500 0,500
0,100 0,100 0,100

-0,007 -0,007 -0,007

Sommano positivi Ml 5,450

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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R I P O R T O 5,443 153´780,06

Sommano negativi Ml -0,007

SOMMANO Ml 5,443 9,00 48,99

165 / 165 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2°
7,000 7,000 7,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 2°
- Verticale Sx *5,000 5,000 5,000

SOMMANO Cadauno 12,000 40,00 480,00

166 / 166 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma -
Piano 2°
== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 2° *1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 8,750 154´309,05

* Piano 2°
- Verticale Sx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

SOMMANO Mq 12,860 25,00 321,50

Parziale B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma
- Piano 2°  (Cat 6) euro 3´075,52

B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°  (Cat 7)

167 / 167 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piano 3°
- Verticale Dx *2,000*1,100*0,150 2,000 1,100 0,150 0,330

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,492 8,00 19,94

168 / 168 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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R I P O R T O 154´650,49

Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350
*0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 24,850 10,00 248,50

169 / 169 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 4,00 87,80

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore
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170 / 170 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq 4,260 4,00 17,04

171 / 171 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 8,00 17,20

172 / 172 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 155´021,03
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R I P O R T O 155´021,03

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *4,260*0,050 4,260 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,787 30,00 83,61

173 / 173 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *4,260*0,050 4,260 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,787 45,00 125,42

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 155´230,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´230,06

174 / 174 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *6,750 6,750 6,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *4,800 4,800 4,800

SOMMANO Mq 11,550 65,00 750,75

175 / 175 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 155´980,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´980,81

SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 18,00 395,10

176 / 176 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 21,950 4,00 87,80

177 / 177 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 156´463,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´463,71

COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 10,00 219,50

178 / 178 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq. 4,260 14,00 59,64

179 / 179 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 156´742,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´742,85

B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI
VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 10,650 4,00 42,60

180 / 180 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 10,650 156´785,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,650 156´785,45

SOMMANO Mq. 10,650 14,00 149,10

181 / 181 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Dx *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 100,00 215,00

182 / 182 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 15,750 157´149,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,750 157´149,55

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 11,00 293,70

183 / 183 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 25,00 667,50

184 / 184 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 158´110,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´110,75

B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA
SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS
- Verticale Dx *1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3°
- Verticale Sx *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 16,800 16,00 268,80

185 / 185 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*1,100*0,200 2,000 1,100 0,200 0,440

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1,570 158´379,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1,570 158´379,55

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 2° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 3,320 110,00 365,20

186 / 186 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Dx
* Piani 3° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 22,940 35,00 802,90

187 / 187 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 159´547,65



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 152
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 159´547,65

DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 3°
0,100 0,100 0,100
0,650 0,650 0,650
0,100 0,100 0,100
0,300 0,300 0,300
0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100
1,350 1,350 1,350
3,800 3,800 3,800

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 3°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 23,150 9,00 208,35

188 / 188 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 159´756,00



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 153

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 159´756,00

Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Sx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Dx *5,000 5,000 5,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 3°
- Verticale Sx *7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 21,000 40,00 840,00

189 / 189 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Sx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 3°
- Verticale Dx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 3°
- Verticale Sx *1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 16,588 160´596,00



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 154

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,588 160´596,00

4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 21,688 25,00 542,20

Parziale B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio
- Piano 3°  (Cat 7) euro 6´507,65

B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano
3°  (Cat 8)

190 / 190 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piani 2°
- Verticale Sx *2,000*1,100*0,150 2,000 1,100 0,150 0,330

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,492 8,00 19,94

191 / 191 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 161´158,14



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´158,14

- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 24,850 10,00 248,50

192 / 192 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 4,00 106,80

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 161´513,44



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´513,44

193 / 193 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq 4,260 4,00 17,04

194 / 194 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 8,00 17,20

195 / 195 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 161´547,68



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´547,68

VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *4,260*0,050 4,260 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 3,024 30,00 90,72

196 / 196 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *4,260*0,050 4,260 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 3,024 45,00 136,08

197 / 197 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 161´774,48



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´774,48

MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *6,650 6,650 6,650

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *2,650 2,650 2,650

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *4,100 4,100 4,100

SOMMANO Mq 13,400 65,00 871,00

198 / 198 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 162´645,48



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´645,48

A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 18,00 480,60

199 / 199 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 26,700 4,00 106,80

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 163´232,88



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´232,88

200 / 200 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 10,00 267,00

201 / 201 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 2,740 163´499,88



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,740 163´499,88

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq. 4,260 14,00 59,64

202 / 202 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 3° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 10,650 4,00 42,60

203 / 203 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 163´602,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´602,12

* Piani 3°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 2° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 10,650 14,00 149,10

204 / 204 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 2°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Dx *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 100,00 215,00

205 / 205 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 163´966,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´966,22

IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 2°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 2° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 2° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 11,00 293,70

206 / 206 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 3° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 20,500 164´259,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,500 164´259,92

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 3° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 25,00 667,50

207 / 207 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS
- Verticale Sx *1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
** FRONTALINI BALCONI
* Piani 3°
- Verticale Dx *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 16,800 16,00 268,80

208 / 208 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 165´196,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´196,22

==
* Piano 3°
- Verticale Dx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piani 2°
- Verticale Dx *2,000*1,100*0,200 2,000 1,100 0,200 0,440

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 2° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 3,320 110,00 365,20

209 / 209 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 3°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 22,940 35,00 802,90

210 / 210 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 166´364,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´364,32

COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 3°
0,100 0,100 0,100
0,650 0,650 0,650
0,100 0,100 0,100
0,300 0,300 0,300
0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100
1,350 1,350 1,350
3,800 3,800 3,800

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 3°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 23,150 9,00 208,35

211 / 211 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 166´572,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´572,67

OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Sx *5,000 5,000 5,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 3°
7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 21,000 40,00 840,00

212 / 212 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea -
Piano 3°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 3°
- Verticale Dx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 3°
- Verticale Sx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 12,938 167´412,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,938 167´412,67

* Piano 3°
1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 21,688 25,00 542,20

Parziale B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea
- Piano 3°  (Cat 8) euro 6´816,67

B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano
4°  (Cat 9)

213 / 213 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,162 8,00 17,30

214 / 214 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 167´972,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167´972,17

- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 20,755 10,00 207,55

215 / 215 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 4,00 106,80

216 / 216 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 168´286,52
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´286,52

NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

217 / 217 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 8,00 11,12

218 / 218 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1,146 168´311,64
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R I P O R T O 1,146 168´311,64

balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,726 30,00 81,78

219 / 219 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,726 45,00 122,67

220 / 220 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 168´516,09
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R I P O R T O 168´516,09

a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *7,050 7,050 7,050

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *2,600 2,600 2,600

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *4,300 4,300 4,300

SOMMANO Mq 13,950 65,00 906,75

221 / 221 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 169´422,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169´422,84

==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 18,00 480,60

222 / 222 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 26,700 4,00 106,80

223 / 223 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 170´010,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´010,24

Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 10,00 267,00

224 / 224 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 170´326,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´326,24

225 / 225 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

226 / 226 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 8,750 170´361,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,750 170´361,24

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

227 / 227 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 100,00 139,00

228 / 228 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 15,750 170´622,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,750 170´622,74

* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 11,00 241,45

229 / 229 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 25,00 548,75

230 / 230 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 171´412,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´412,94

Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 4°
- Verticale Sx *1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 14,400 16,00 230,40

231 / 231 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 4° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 2,880 110,00 316,80

232 / 232 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 171´960,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´960,14

MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 4° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 19,090 35,00 668,15

233 / 233 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 13,650 172´628,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,650 172´628,29

* Piano 4°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 16,650 9,00 149,85

234 / 234 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4°
- Verticale Sx *7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 16,000 40,00 640,00

235 / 235 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -
Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 173´418,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´418,14

- Verticale Sx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 4°
- Verticale Dx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4°
- Verticale Sx *1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 21,688 25,00 542,20

Parziale B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido
- Piano 4°  (Cat 9) euro 6´005,47

B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine -
Piano 4°  (Cat 10)

236 / 236 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,162 8,00 17,30

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 173´977,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´977,64

237 / 237 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 20,755 10,00 207,55

238 / 238 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 26,700 174´185,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,700 174´185,19

SOMMANO Mq 26,700 4,00 106,80

239 / 239 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

240 / 240 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 8,00 17,20

241 / 241 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 174´323,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174´323,19

B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE
MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,764 30,00 82,92

242 / 242 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *26,700*0,050 26,700 0,050 1,335
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,764 45,00 124,38

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 174´530,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174´530,49

243 / 243 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *6,300 6,300 6,300

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *2,600 2,600 2,600

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 2° *4,300 4,300 4,300

SOMMANO Mq 13,200 65,00 858,00

244 / 244 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 175´388,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175´388,49

MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 18,00 480,60

245 / 245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 26,700 175´869,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,700 175´869,09

SOMMANO Mq. 26,700 4,00 106,80

246 / 246 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 10,00 267,00

247 / 247 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 176´242,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´242,89

== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

248 / 248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

249 / 249 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 176´326,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´326,89

BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 4° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

250 / 250 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 11,00 241,45

251 / 251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 176´690,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 176´690,84

MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 4° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 25,00 548,75

252 / 252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4°
1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,400 177´239,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 14,400 177´239,59

SOMMANO Ml. 14,400 16,00 230,40

253 / 253 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 2,880 110,00 316,80

254 / 254 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,350 177´786,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,350 177´786,79

* Piano 4° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 19,090 35,00 668,15

255 / 255 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 4°
*0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 16,650 9,00 149,85

256 / 256 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 178´604,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´604,79

COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Dx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4°
7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 16,000 40,00 640,00

257 / 257 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
- Verticale Dx
* Piano 4°
3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 4°
- Verticale Sx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 4°
1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 19,978 179´244,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,978 179´244,79

SOMMANO Mq 19,978 25,00 499,45

258 / 258 LAVORI ESCLUSIVI ESEGUITI
Np. 05 NELL'UNITA' IMMOBILIARE DE LUCA

CARMINE - PIANO 4° - FT 46 DEL 05/
03/2021;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°
1,000 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´368,50 1´368,50

Parziale B15 - Lav. Escl. De Luca
Carmine - Piano 4°  (Cat 10) euro 7´152,40

B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana -
Piano 5°  (Cat 11)

259 / 259 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,162 8,00 17,30

260 / 260 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 181´130,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´130,04

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 20,755 10,00 207,55

261 / 261 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 4,00 87,80

262 / 262 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 181´425,39



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 196

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´425,39

MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 5° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

263 / 263 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 8,00 11,12

264 / 264 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 0,108 181´450,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 0,108 181´450,51

balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,489 30,00 74,67

265 / 265 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,162*0,050 2,162 0,050 0,108
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *20,755*0,050 20,755 0,050 1,038
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,489 45,00 112,01

266 / 266 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 181´637,19
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R I P O R T O 181´637,19

numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *8,400 8,400 8,400

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piani 5° *5,800 5,800 5,800

SOMMANO Mq 14,200 65,00 923,00

267 / 267 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 182´560,19
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R I P O R T O 182´560,19

==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 18,00 395,10

268 / 268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 21,950 4,00 87,80

269 / 269 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 15,750 183´043,09
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R I P O R T O 15,750 183´043,09

* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 10,00 219,50

270 / 270 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 5° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

271 / 271 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 183´311,59
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R I P O R T O 183´311,59

Adriana - Piano 5°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 4°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 4° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

272 / 272 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 5° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

273 / 273 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 183´469,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´469,09

CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 100,00 139,00

274 / 274 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 11,00 241,45

275 / 275 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 183´849,54
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R I P O R T O 183´849,54

LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 25,00 548,75

276 / 276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5°
1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,400 184´398,29
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R I P O R T O 14,400 184´398,29

SOMMANO Ml. 14,400 16,00 230,40

277 / 277 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 2,880 110,00 316,80

278 / 278 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *14,350 14,350 14,350

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,350 184´945,49
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== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 19,090 35,00 668,15

279 / 279 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350
0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 16,650 9,00 149,85

280 / 280 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 185´763,49
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R I P O R T O 185´763,49

OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx
9,000 9,000 9,000

== TRAVERSA ING. CAMPIONE ==
* Piano 5°
- Verticale Sx *7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 16,000 40,00 640,00

281 / 281 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 5°
- Verticale Dx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5°
1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 20,638 186´403,49
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R I P O R T O 20,638 186´403,49

1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 21,688 25,00 542,20

Parziale B16 - Lav. Escl. Criscuolo
Adriana - Piano 5°  (Cat 11) euro 5´832,95

B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5°
(Cat 12)

282 / 282 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
0,650*0,150 0,650 0,150 0,098

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piani 5°
- Verticale Sx *2,000*1,100*0,150 2,000 1,100 0,150 0,330

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *1,150*0,150 1,150 0,150 0,173
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375
4,050*0,150 4,050 0,150 0,608
1,050*0,150 1,050 0,150 0,158

SOMMANO Mq 2,492 8,00 19,94

283 / 283 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,350 186´965,63
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0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,900*0,100 0,900 0,100 0,090
0,200*0,100 0,200 0,100 0,020
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,400*0,100 0,400 0,100 0,040
3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *4,740 4,740 4,740
0,150*0,100 0,150 0,100 0,015
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160

SOMMANO Mq 24,850 10,00 248,50

284 / 284 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 4,00 87,80

285 / 285 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 187´301,93



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 209

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187´301,93

QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *[((3,00+3,20)*0,50)/2] 1,550 1,550
[((3,00+3,20)*0,20)/2] 0,620 0,620
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq 5,190 4,00 20,76

286 / 286 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 8,00 17,20

287 / 287 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
** Quantità articolo B. 001 -

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 187´339,89
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R I P O R T O 187´339,89

"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,190*0,050 5,190 0,050 0,260
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,834 30,00 85,02

288 / 288 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *2,492*0,050 2,492 0,050 0,125
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *24,850*0,050 24,850 0,050 1,243
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *21,950*0,050 21,950 0,050 1,098
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *5,190*0,050 5,190 0,050 0,260
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,834 45,00 127,53

289 / 289 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 187´552,44
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ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *7,500 7,500 7,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *2,650 2,650 2,650

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *4,400 4,400 4,400

SOMMANO Mq 14,550 65,00 945,75

290 / 290 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 188´498,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´498,19

D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 18,00 395,10

291 / 291 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 21,950 4,00 87,80

292 / 292 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 188´981,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´981,09

* Piani 5°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 21,950 10,00 219,50

293 / 293 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *[((3,00+3,20)*0,50)/2] 1,550 1,550
[((3,00+3,20)*0,20)/2] 0,620 0,620
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *2,000*3,800*0,200 2,000 3,800 0,200 1,520

SOMMANO Mq. 5,190 14,00 72,66

294 / 294 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 189´273,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 189´273,25

COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 5° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 10,650 4,00 42,60

295 / 295 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 0,500 3,800

SOMMANO Mq. 10,650 14,00 149,10

296 / 296 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 189´464,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´464,95

BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 5°
- Verticale Dx *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 100,00 215,00

297 / 297 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 5°
- Verticale Sx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 5° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *6,200 6,200 6,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 26,700 189´679,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,700 189´679,95

SOMMANO Mq 26,700 11,00 293,70

298 / 298 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *15,750 15,750 15,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 5° *3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 5° *6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 26,700 25,00 667,50

299 / 299 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 190´641,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´641,15

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *2,500 2,500 2,500
2,500 2,500 2,500
0,650 0,650 0,650
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS
* pIANO 5°
- Verticale Sx *1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5°
1,150 1,150 1,150
2,500 2,500 2,500
4,050 4,050 4,050
1,050 1,050 1,050

SOMMANO Ml. 16,800 16,00 268,80

300 / 300 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
0,650*0,200 0,650 0,200 0,130

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piano 5°
- Verticale Dx *2,000*1,100*0,200 2,000 1,100 0,200 0,440

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5° *1,150*0,200 1,150 0,200 0,230
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500
4,050*0,200 4,050 0,200 0,810
1,050*0,200 1,050 0,200 0,210

SOMMANO Mq 3,320 110,00 365,20

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 191´275,15
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R I P O R T O 191´275,15

301 / 301 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *14,350 14,350 14,350

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 5° *3,500*1,100 3,500 1,100 3,850

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piani 5° *4,740 4,740 4,740

SOMMANO Mq 22,940 35,00 802,90

302 / 302 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx
0,700 0,700 0,700
1,500 1,500 1,500
1,500 1,500 1,500
1,350 1,350 1,350

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 5,050 192´078,05
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R I P O R T O 5,050 192´078,05

0,900 0,900 0,900
0,200 0,200 0,200
0,350 0,350 0,350
0,400 0,400 0,400
3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piano 5°
0,100 0,100 0,100
0,650 0,650 0,650
0,100 0,100 0,100
0,300 0,300 0,300
0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100
1,350 1,350 1,350
3,800 3,800 3,800

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5°
0,150 0,150 0,150
1,250 1,250 1,250
1,600 1,600 1,600

SOMMANO Ml 23,150 9,00 208,35

303 / 303 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx
9,000 9,000 9,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 5°
- Verticale Sx *5,000 5,000 5,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 14,000 192´286,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,000 192´286,40

7,000 7,000 7,000

SOMMANO Cadauno 21,000 40,00 840,00

304 / 304 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 5°
- Verticale Dx *3,200*0,450 3,200 0,450 1,440
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
3,750*0,450 3,750 0,450 1,688
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
0,700*1,000 0,700 1,000 0,700

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 5°
- Verticale Sx *1,200*1,000 1,200 1,000 1,200
3,800*0,450 3,800 0,450 1,710
1,200*1,000 1,200 1,000 1,200

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 5°
1,150*1,000 1,150 1,000 1,150
2,500*1,000 2,500 1,000 2,500
4,050*1,000 4,050 1,000 4,050
1,050*1,000 1,050 1,000 1,050

SOMMANO Mq 21,688 25,00 542,20

Parziale B17 - Lav. Escl. Mele Ciro -
Piano 5°  (Cat 12) euro 6´722,91

B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna -
Piano 6°  (Cat 13)

305 / 305 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 193´668,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´668,60

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
- Verticale Sx *8,000*0,150 8,000 0,150 1,200
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
0,500*0,150 0,500 0,150 0,075
0,800*0,150 0,800 0,150 0,120
8,400*0,150 8,400 0,150 1,260

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
7,800*0,150 7,800 0,150 1,170
0,350*0,150 0,350 0,150 0,053

SOMMANO Mq 4,253 8,00 34,02

306 / 306 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx

superficie esclusiva
0,960 0,960 0,960
4,040 4,040 4,040

superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420
2,790 2,790 2,790

0,850*0,100 0,850 0,100 0,085
4,900*0,100 4,900 0,100 0,490

parapetti *3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 32,060 193´702,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,060 193´702,62

SOMMANO Mq 32,060 10,00 320,60

307 / 307 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
** INTRADOSSI
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6° *4,670 4,670 4,670
1,120 1,120 1,120

SOMMANO Mq 5,790 4,00 23,16

308 / 308 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 6° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

309 / 309 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 194´060,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´060,38

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 8,00 11,12

310 / 310 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *4,253*0,050 4,253 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *32,060*0,050 32,060 0,050 1,603
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *5,790*0,050 5,790 0,050 0,290
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,500 1,390 0,500 0,695

SOMMANO Mc 2,976 30,00 89,28

311 / 311 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *4,253*0,050 4,253 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *32,060*0,050 32,060 0,050 1,603

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1,816 194´160,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,816 194´160,78

** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *5,790*0,050 5,790 0,050 0,290
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *1,390*0,050 1,390 0,050 0,070

SOMMANO Mc 2,351 45,00 105,80

312 / 312 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6° *4,670 4,670 4,670
1,120 1,120 1,120

SOMMANO Mq 5,790 65,00 376,35

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 194´642,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´642,93

313 / 313 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
** INTRADOSSI **
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6° *4,670 4,670 4,670
1,120 1,120 1,120

SOMMANO Mq 5,790 18,00 104,22

314 / 314 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
** INTRADOSSI **
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6° *4,670 4,670 4,670
1,120 1,120 1,120

SOMMANO Mq. 5,790 4,00 23,16

315 / 315 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 194´770,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´770,31

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6° *4,670 4,670 4,670
1,120 1,120 1,120

SOMMANO Mq 5,790 10,00 57,90

316 / 316 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 6° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

317 / 317 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 194´877,21



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 227

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´877,21

COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
*2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000 1,550 3,100

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 6° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

318 / 318 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,50)/2] 2,000 1,550 3,100
2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piani 6° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

319 / 319 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 195´034,71
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 195´034,71

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

SOMMANO Mq 1,390 100,00 139,00

320 / 320 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva
0,960 0,960 0,960
4,670 4,670 4,670

SOMMANO Mq 5,630 11,00 61,93

321 / 321 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 195´235,64
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R I P O R T O 195´235,64

SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO
AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI
SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN
SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI
ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6°
superficie esclusiva
lato via De Cintiis *2,000*0,960 2,000 0,960 1,920
2,000*4,670 2,000 4,670 9,340

Risvolti *2,000*0,850*0,200 2,000 0,850 0,200 0,340
2,000*4,900*0,200 2,000 4,900 0,200 1,960

parapetti *2,000*3,000*0,200 2,000 3,000 0,200 1,200
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

SOMMANO Mq 16,260 10,50 170,73

322 / 322 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER
B. 016 PAVIMENTI, FORMATO CON

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO  TIPO
325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E
FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA
CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE,
DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Sx

superficie esclusiva
0,960 0,960 0,960
4,040 4,040 4,040

superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 28,020 195´406,37
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R I P O R T O 28,020 195´406,37

2,790 2,790 2,790

SOMMANO Mq 30,810 16,00 492,96

323 / 323 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *8,000 8,000 8,000
2,500 2,500 2,500

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE == *0,500 0,500 0,500
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800 7,800 7,800
0,350 0,350 0,350

SOMMANO Ml. 28,350 16,00 453,60

324 / 324 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *8,000*0,200 8,000 0,200 1,600
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500

== PROSPETTO TRAVERSA ING.

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 2,100 196´352,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,100 196´352,93

CAMPIONE == *0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560
0,350*0,200 0,350 0,200 0,070

SOMMANO Mq 5,670 110,00 623,70

325 / 325 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Sx

superficie esclusiva
0,960 0,960 0,960
4,040 4,040 4,040

superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420
2,790 2,790 2,790

SOMMANO Mq 30,810 35,00 1´078,35

326 / 326 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 198´054,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´054,98

REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6°
0,850 0,850 0,850
4,900 4,900 4,900

parapetti *3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

SOMMANO Ml 12,500 9,00 112,50

327 / 327 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
5,000 5,000 5,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
7,000 7,000 7,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
3,000 3,000 3,000

SOMMANO Cadauno 15,000 40,00 600,00

328 / 328 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 198´767,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´767,48

FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *8,000*1,250 8,000 1,250 10,000
3,750*0,800 3,750 0,800 3,000

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE == *2,500*1,250 2,500 1,250 3,125
3,000*0,800 3,000 0,800 2,400
0,500*1,250 0,500 1,250 0,625
0,800*1,250 0,800 1,250 1,000
8,400*1,250 8,400 1,250 10,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800*1,250 7,800 1,250 9,750

0,500*1,250 0,500 1,250 0,625
3,800*0,800 3,800 0,800 3,040
1,200*1,250 1,200 1,250 1,500

SOMMANO Mq 45,565 25,00 1´139,13

Parziale B18 - Lav. Escl. Roscigno
Arianna - Piano 6°  (Cat 13) euro 6´238,01

B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6°
(Cat 16)

329 / 329 SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI
B. 001 MARMO DELLE RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI,
COMPRESO LA SPICCONATURA DEL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI
ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA
ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *8,000*0,150 8,000 0,150 1,200
2,500*0,150 2,500 0,150 0,375

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == *

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 1,575 199´906,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,575 199´906,61

0,500*0,150 0,500 0,150 0,075
0,800*0,150 0,800 0,150 0,120
8,400*0,150 8,400 0,150 1,260

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800*0,150 7,800 0,150 1,170
0,350*0,150 0,350 0,150 0,053

SOMMANO Mq 4,253 8,00 34,02

330 / 330 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva *2,860 2,860 2,860
4,040 4,040 4,040
superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420
2,790 2,790 2,790

battiscopa *2,350*0,100 2,350 0,100 0,235
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010
1,150*0,100 1,150 0,100 0,115
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010
4,900*0,100 4,900 0,100 0,490
0,250*0,100 0,250 0,100 0,025
0,250*0,100 0,250 0,100 0,025
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035

parapetti *3,000*0,100 3,000 0,100 0,300
3,750*0,100 3,750 0,100 0,375

SOMMANO Mq 34,365 10,00 343,65

331 / 331 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
** INTRADOSSI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 200´284,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´284,28

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 6° *4,670 4,670 4,670
3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 9,420 4,00 37,68

332 / 332 SPICCONATURA DELL’INTONACO,
B. 004 ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI

DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI
OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL
MATERIALE DI RISULTA, A
QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE
NECESSARIO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 6° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 3,500 4,00 14,00

333 / 333 DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI
B. 005 MARMO POSTE SULLA BASE

SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4
cm ED UNA LARGHEZZA NON
SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO
MATERIALE DI COLLEGAMENTO E
QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Dx *3,200*0,200 3,200 0,200 0,640
3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 6° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 8,00 17,20

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 200´353,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´353,16

334 / 334 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *4,253*0,050 4,253 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *34,365*0,050 34,365 0,050 1,718
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *9,420*0,050 9,420 0,050 0,471
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

SOMMANO Mc 2,685 30,00 80,55

335 / 335 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
** Quantità articolo B. 001 -
"Svellimento lastre di marmo delle
ricorrenze" *4,253*0,050 4,253 0,050 0,213
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *34,365*0,050 34,365 0,050 1,718
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *9,420*0,050 9,420 0,050 0,471
** Quantità articolo B. 004 -
"Spicconatura intonaco parapetti
balconi" *3,500*0,050 3,500 0,050 0,175
** Quantità articolo B. 005 -
"Rimozione lastre in marmo base
superiore parapetti" *2,150*0,050 2,150 0,050 0,108

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 2,685 200´433,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,685 200´433,71

SOMMANO Mc 2,685 45,00 120,83

336 / 336 LAVORI DI SIGILLATURA DELLA
Np. 07 VERANDA CON UN RIVESTIMENTO

MONOCOMPONENTE, TRASPARENTE,
LUCIDO, DUREVOLE ED ELASTICO -
SIKALASTIC 495 T, COMPRESO OGNI
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
Veranda su via De Cintiis *1,000 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 300,00 300,00

337 / 337 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 6° *4,670 4,670 4,670
1,600 1,600 1,600

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 6,270 200´854,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 6,270 200´854,54

SOMMANO Mq 6,270 65,00 407,55

338 / 338 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
** INTRADOSSI **
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 6° *4,670 4,670 4,670
3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 9,420 18,00 169,56

339 / 339 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
** INTRADOSSI **
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 6° *4,670 4,670 4,670
3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq. 9,420 4,00 37,68

340 / 340 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 201´469,33
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R I P O R T O 201´469,33

QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piani 6° *4,670 4,670 4,670
3,800*1,250 3,800 1,250 4,750

SOMMANO Mq 9,420 10,00 94,20

341 / 341 RIFACIMENTO DELL’INTONACO DEI
B. 012 PARAPETTI DEI BALCONI DEL

FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO
LE PRESENTI MODALITA’: INTONACO
DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL
TIPO “KD2 - FASSA”, A BASE DI CALCE
IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE
CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED
ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI
FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO “IG 21
– FASSA” A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS-
SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI
GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6
MM APPLICATO IN DUE STRATI CON
SPATOLA METALLICA FINO AD UNO
SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piani 6°
- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*
0,20)/2] 2,000 0,620 1,240
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx
* Piani 6° *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq. 3,500 14,00 49,00

342 / 342 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 201´612,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´612,53

COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000 1,550 3,100

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 6° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 4,00 35,00

343 / 343 TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI
B. 013 BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI

FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD
EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336
DELLA FASSA BORTOLO, DI
GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI
SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA
TRASPiRABILITÀ’ E PREGIATI INERTI
CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA
APPLICABILITÀ E L’ADESIONE, PREVIA
APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI
SILICATI  TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA
BORTOLO;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* PARAPETTI BALCONI
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *2,000*3,750*0,500 2,000 3,750 0,500 3,750

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000 1,550 3,100

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Dx
* Piano 6° *3,800*0,500 3,800 0,500 1,900

SOMMANO Mq. 8,750 14,00 122,50

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 201´770,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´770,03

344 / 344 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 024 LASTRA SQUADRATA DI MARMO

BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA
BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI
BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI
LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI
LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA
CON IDONEI COLLANTI,  COMPRESO IL
TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI
INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E
QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,750*0,200 3,750 0,200 0,750

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
3,200*0,200 3,200 0,200 0,640

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
- Verticale Sx *3,800*0,200 3,800 0,200 0,760

SOMMANO Mq 2,150 100,00 215,00

345 / 345 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva *2,860 2,860 2,860
4,040 4,040 4,040

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 6,900 201´985,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,900 201´985,03

SOMMANO Mq 6,900 11,00 75,90

346 / 346 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO
SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO
AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI
SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN
SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI
ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva *2,000*2,860 2,000 2,860 5,720
2,000*4,040 2,000 4,040 8,080

risvolti *2,000*0,100*0,200 2,000 0,100 0,200 0,040
2,000*1,150*0,200 2,000 1,150 0,200 0,460
2,000*0,100*0,200 2,000 0,100 0,200 0,040
2,000*4,900*0,200 2,000 4,900 0,200 1,960
2,000*0,350*0,200 2,000 0,350 0,200 0,140
2,000*0,350*0,200 2,000 0,350 0,200 0,140

parapetti *2,000*3,000*0,200 2,000 3,000 0,200 1,200
2,000*3,750*0,200 2,000 3,750 0,200 1,500

SOMMANO Mq 19,280 10,50 202,44

347 / 347 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER
B. 016 PAVIMENTI, FORMATO CON

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO  TIPO
325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E
FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA
CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE,
DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 202´263,37
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R I P O R T O 202´263,37

* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva *2,860 2,860 2,860
4,040 4,040 4,040
superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420
2,790 2,790 2,790

SOMMANO Mq 32,710 16,00 523,36

348 / 348 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 017 SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA

SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI,
IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI
SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A
cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE IL
LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'
ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *8,000 8,000 8,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == *
2,500 2,500 2,500
0,500 0,500 0,500
0,800 0,800 0,800
8,400 8,400 8,400

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800 7,800 7,800
0,350 0,350 0,350

SOMMANO Ml. 28,350 16,00 453,60

349 / 349 LASTRA SQUADRATA DI MARMO
B. 018 BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE

PERIMETRALI DEI BALCONI, DI
LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA
NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA
NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON
MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI
2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 203´240,33
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R I P O R T O 203´240,33

SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *8,000*0,200 8,000 0,200 1,600
2,500*0,200 2,500 0,200 0,500

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == *
0,500*0,200 0,500 0,200 0,100
0,800*0,200 0,800 0,200 0,160
8,400*0,200 8,400 0,200 1,680

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800*0,200 7,800 0,200 1,560
0,350*0,200 0,350 0,200 0,070

SOMMANO Mq 5,670 110,00 623,70

350 / 350 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 023 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE

ELASTICA FLESSIBILE FINO A  -20°C A
BASE DI LEGANTI AGGREGATI
SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E
POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE
ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA
MAPEI - PER L’IMPERMEABI-
LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE.
APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU
SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A
SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO
SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4
MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE
MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO
ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4
MM  CON GRAMMATURA DI 150 G/M²
- TIPO MAPENET  150 DELLA MAPEI - E
DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER
DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
* Piano 6°
Calpestìo veranda *1,000*1,100 1,000 1,100 1,100

SOMMANO Mq 1,100 25,00 27,50

351 / 351 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 203´891,53
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R I P O R T O 203´891,53

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°

* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie esclusiva *2,860 2,860 2,860
4,040 4,040 4,040
superficie a copertura cornicione
condominiale *5,420 5,420 5,420
3,180 3,180 3,180
14,420 14,420 14,420
2,790 2,790 2,790

calpestìo veranda *1,000*1,100 1,000 1,100 1,100

SOMMANO Mq 33,810 35,00 1´183,35

352 / 352 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
* Piano 6°
battiscopa *2,350 2,350 2,350
0,100 0,100 0,100
1,150 1,150 1,150
0,100 0,100 0,100
4,900 4,900 4,900
0,250 0,250 0,250
0,250 0,250 0,250
0,350 0,350 0,350
0,350 0,350 0,350

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 9,800 205´074,88
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R I P O R T O 9,800 205´074,88

parapetti *3,000 3,000 3,000
3,750 3,750 3,750

SOMMANO Ml 16,550 9,00 148,95

353 / 353 MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO
B. 021 DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI

BALCONI COMPRESO IL
SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm
DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN
OPERA DI STAFFE AD "[" SALDATE AI
PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE
NELLA STRUTTURA ESISTENTE,  LE
OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
5,000 5,000 5,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
7,000 7,000 7,000

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==
4,000 4,000 4,000

SOMMANO Cadauno 16,000 40,00 640,00

354 / 354 APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN
B. 022 NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA

SINTETICA ALCHILICA PER
VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI
BALCONI,  DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA
PREPARAZIONE DEL FONDO CON
POMICIATURA ED AFFINATURA CON
ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE,
ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN
FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED
APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI
ANTIRUGGINE;
SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi
Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 205´863,83
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R I P O R T O 205´863,83

==
* Piano 6°
- Verticale Sx *8,000*1,250 8,000 1,250 10,000
3,750*0,800 3,750 0,800 3,000

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == *
2,500*1,250 2,500 1,250 3,125
3,000*0,800 3,000 0,800 2,400
0,500*1,250 0,500 1,250 0,625
0,800*1,250 0,800 1,250 1,000
8,400*1,250 8,400 1,250 10,500

== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == *
7,800*1,250 7,800 1,250 9,750

0,500*1,250 0,500 1,250 0,625
3,800*0,800 3,800 0,800 3,040
1,200*1,250 1,200 1,250 1,500

SOMMANO Mq 45,565 25,00 1´139,13

Parziale B19 - Lav. Escl. Eredi Poto -
Piano 6°  (Cat 16) euro 7´096,35

Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie
a Copertura Unità Immobiliari  (SpCat

5)
B18 - Copertura Unità Immobiliari

Terrazza Roscigno - Piano 6°  (Cat 15)

355 / 355 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura unità
immobiliari
lato Piazzetta Campione *26,360 26,360 26,360
lato Traversa Ing. Campione *12,960 12,960 12,960

1,650*0,100 1,650 0,100 0,165
2,300*0,100 2,300 0,100 0,230
1,350*0,100 1,350 0,100 0,135

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 39,850 207´002,96
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R I P O R T O 39,850 207´002,96

1,600*0,100 1,600 0,100 0,160
1,500*0,100 1,500 0,100 0,150
1,450*0,100 1,450 0,100 0,145
0,550*0,100 0,550 0,100 0,055
1,200*0,100 1,200 0,100 0,120
1,600*0,100 1,600 0,100 0,160
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070

pilastri *[3*2]*0,250*0,100 6,000 0,250 0,100 0,150
[3*2]*0,350*0,100 6,000 0,350 0,100 0,210
[2*4]*0,350*0,100 8,000 0,350 0,100 0,280

SOMMANO Mq 41,350 10,00 413,50

356 / 356 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *41,350*0,050 41,350 0,050 2,068

SOMMANO Mc 2,068 30,00 62,04

357 / 357 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *41,350*0,050 41,350 0,050 2,068

SOMMANO Mc 2,068 45,00 93,06

358 / 358 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 207´571,56
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R I P O R T O 207´571,56

B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4
q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura unità
immobiliari
lato Piazzetta Campione *26,360 26,360 26,360
lato Traversa Ing. Campione *12,960 12,960 12,960

SOMMANO Mq 39,320 11,00 432,52

359 / 359 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO
SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO
AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI
SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN
SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI
ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 208´004,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208´004,08

- Verticale Sx
superficie a copertura unità
immobiliari
lato Piazzetta Campione *2,000*
26,360 2,000 26,360 52,720
lato Traversa Ing. Campione *2,000*
12,960 2,000 12,960 25,920

Risvolti
2,000*1,650*0,200 2,000 1,650 0,200 0,660
2,000*2,300*0,200 2,000 2,300 0,200 0,920
2,000*1,350*0,200 2,000 1,350 0,200 0,540
2,000*1,600*0,200 2,000 1,600 0,200 0,640
2,000*1,500*0,200 2,000 1,500 0,200 0,600
2,000*1,450*0,200 2,000 1,450 0,200 0,580
2,000*0,550*0,200 2,000 0,550 0,200 0,220
2,000*1,200*0,200 2,000 1,200 0,200 0,480
2,000*1,600*0,200 2,000 1,600 0,200 0,640
2,000*0,700*0,200 2,000 0,700 0,200 0,280

pilastri *[3*2]*0,250*0,200 6,000 0,250 0,200 0,300
[3*2]*0,350*0,200 6,000 0,350 0,200 0,420
[2*4]*0,350*0,200 8,000 0,350 0,200 0,560

SOMMANO Mq 85,480 10,50 897,54

360 / 360 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER
B. 016 PAVIMENTI, FORMATO CON

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO  TIPO
325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E
FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA
CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE,
DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura unità
immobiliari
lato Piazzetta Campione *26,360 26,360 26,360
lato Traversa Ing. Campione *12,960 12,960 12,960

SOMMANO Mq 39,320 16,00 629,12

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 209´530,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´530,74

361 / 361 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20
E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura unità
immobiliari
lato Piazzetta Campione *26,360 26,360 26,360
lato Traversa Ing. Campione *12,960 12,960 12,960

SOMMANO Mq 39,320 35,00 1´376,20

362 / 362 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 15 - B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano
6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
1,650 1,650 1,650
2,300 2,300 2,300

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 3,950 210´906,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,950 210´906,94

1,350 1,350 1,350
1,600 1,600 1,600
1,500 1,500 1,500
1,450 1,450 1,450
0,550 0,550 0,550
1,200 1,200 1,200
1,600 1,600 1,600
0,700 0,700 0,700

pilastri *[3*2]*0,250 6,000 0,250 1,500
[3*2]*0,350 6,000 0,350 2,100
[2*4]*0,350 8,000 0,350 2,800

SOMMANO Ml 20,300 9,00 182,70

Parziale B18 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano

6°  (Cat 15) euro 4´086,68

B19 - Copertura Unità Immobiliari
Terrazza Eredi Poto - Piano 6°  (Cat 18)

363 / 363 DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI
B. 002 QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL

MARMO, COMPRESO LA
SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE
STRATO DI ALLETTAMENTO;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura unità
immobiliari
Prospetto Piazzetta Campione *6,860 6,860 6,860
Prospetto via Garioponto *12,960 12,960 12,960
0,960 0,960 0,960

battiscopa
1,450*0,100 1,450 0,100 0,145
2,450*0,100 2,450 0,100 0,245
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
0,250*0,100 0,250 0,100 0,025
0,350*0,100 0,350 0,100 0,035
0,950*0,100 0,950 0,100 0,095
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010
0,100*0,100 0,100 0,100 0,010
1,250*0,100 1,250 0,100 0,125
0,700*0,100 0,700 0,100 0,070
0,500*0,100 0,500 0,100 0,050

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 21,715 211´089,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,715 211´089,64

pilastri *2,000*0,250*0,100 2,000 0,250 0,100 0,050
2,000*0,350*0,100 2,000 0,350 0,100 0,070
4,000*0,350*0,100 4,000 0,350 0,100 0,140
4,000*0,350*0,100 4,000 0,350 0,100 0,140

SOMMANO Mq 22,115 10,00 221,15

364 / 364 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *22,115*0,050 22,115 0,050 1,106

SOMMANO Mc 1,106 30,00 33,18

365 / 365 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** Quantità articolo B. 002 -
"Disfacimento di pavimenti dei
balconi" *22,115*0,050 22,115 0,050 1,106

SOMMANO Mc 1,106 45,00 49,77

366 / 366 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 211´393,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211´393,74

DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura unità
immobiliari
Prospetto Piazzetta Campione *6,860 6,860 6,860
Prospetto via Garioponto *12,960 12,960 12,960
0,960 0,960 0,960

SOMMANO Mq 20,780 11,00 228,58

367 / 367 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO
SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO
AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI
SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN
SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI
ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura unità
immobiliari
Prospetto Piazzetta Campione *2,000*
6,860 2,000 6,860 13,720
Prospetto via Garioponto *2,000*
12,960 2,000 12,960 25,920
2,000*0,960 2,000 0,960 1,920

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 41,560 211´622,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,560 211´622,32

battiscopa
2,000*1,450*0,200 2,000 1,450 0,200 0,580
2,000*2,450*0,200 2,000 2,450 0,200 0,980
2,000*1,250*0,200 2,000 1,250 0,200 0,500
2,000*0,250*0,200 2,000 0,250 0,200 0,100
2,000*0,250*0,200 2,000 0,250 0,200 0,100
2,000*0,250*0,200 2,000 0,250 0,200 0,100
2,000*0,350*0,200 2,000 0,350 0,200 0,140
2,000*0,950*0,200 2,000 0,950 0,200 0,380
2,000*0,100*0,200 2,000 0,100 0,200 0,040
2,000*0,100*0,200 2,000 0,100 0,200 0,040
2,000*1,250*0,200 2,000 1,250 0,200 0,500
2,000*0,700*0,200 2,000 0,700 0,200 0,280
2,000*0,500*0,200 2,000 0,500 0,200 0,200

pilastri *2,000*0,250*0,200 2,000 0,250 0,200 0,100
2,000*0,350*0,200 2,000 0,350 0,200 0,140
4,000*0,350*0,200 4,000 0,350 0,200 0,280
4,000*0,350*0,200 4,000 0,350 0,200 0,280

SOMMANO Mq 46,300 10,50 486,15

368 / 368 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER
B. 016 PAVIMENTI, FORMATO CON

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO  TIPO
325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E
FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA
CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE,
DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura unità
immobiliari
Prospetto Piazzetta Campione *6,860 6,860 6,860
Prospetto via Garioponto *0,960 0,960 0,960
12,960 12,960 12,960

SOMMANO Mq 20,780 16,00 332,48

369 / 369 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 019 PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,

ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x  20

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 212´440,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212´440,95

E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI
COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°

* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura unità
immobiliari
Prospetto Piazzetta Campione *6,860 6,860 6,860
Prospetto via Garioponto *12,960 12,960 12,960
0,960 0,960 0,960

SOMMANO Mq 20,780 35,00 727,30

370 / 370 ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES
B. 020 PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5

cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN
OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O
COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA
COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO
E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A
MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI
E QUANTO ALTRO  NECESSARIO PER
DARE IL LAVORO COMPIUTO A
REGOLA D'ARTE;
SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze
Superficie a Copertura Unità
Immobiliari
Cat 18 - B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
*  Piano 6°
battiscopa
1,450 1,450 1,450
2,450 2,450 2,450
1,250 1,250 1,250
0,250 0,250 0,250
0,350 0,350 0,350
0,950 0,950 0,950
0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 6,900 213´168,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,900 213´168,25

1,250 1,250 1,250
0,700 0,700 0,700
0,500 0,500 0,500

pilastri *2,000*0,250 2,000 0,250 0,500
2,000*0,350 2,000 0,350 0,700
4,000*0,350 4,000 0,350 1,400
4,000*0,350 4,000 0,350 1,400

SOMMANO Ml 13,350 9,00 120,15

Parziale B19 - Copertura Unità
Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano

6°  (Cat 18) euro 2´198,76

Gruppo A1 - Lavori Condominiali
Proiezione Cornicioni  (SpCat 2)

B18 - Lavori Proiezione Cornicioni
Terrazza Roscigno - Piano 6°  (Cat 14)

371 / 371 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** INTRADOSSI PROIEZIONI
CORNICIONE  **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 4,00 117,04

372 / 372 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI
B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE

MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 213´405,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´405,44

Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *29,260*0,030 29,260 0,030 0,878

SOMMANO Mc 0,878 30,00 26,34

373 / 373 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *29,260*0,030 29,260 0,030 0,878

SOMMANO Mc 0,878 45,00 39,51

374 / 374 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione
di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 213´471,29
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R I P O R T O 213´471,29

di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** INTRADOSSI PROIEZIONI
CORNICIONE  **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 65,00 1´901,90

375 / 375 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** INTRADOSSI PROIEZIONI
CORNICIONE  **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 29,260 215´373,19
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SOMMANO Mq 29,260 18,00 526,68

376 / 376 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** INTRADOSSI PROIEZIONI
CORNICIONE  **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO TRAVERSA ING.
CAMPIONE ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 29,260 4,00 117,04

377 / 377 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONE  **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO TRAVERSA ING.

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 19,270 216´016,91
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CAMPIONE ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 10,00 292,60

378 / 378 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura cornicione
condominiale
6,200 6,200 6,200
3,790 3,790 3,790
15,820 15,820 15,820
3,450 3,450 3,450

SOMMANO Mq 29,260 11,00 321,86

379 / 379 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO
SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO
AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI
SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN
SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI
ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI,
COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 216´631,37
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Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°
* Piano 6°
- Verticale Sx
superficie a copertura cornicione
condominiale
lato Traversa Ing. Campione *2,000*
6,200 2,000 6,200 12,400
2,000*3,790 2,000 3,790 7,580

lato Piazzetta Campione *2,000*
15,820 2,000 15,820 31,640
2,000*3,450 2,000 3,450 6,900

SOMMANO Mq 58,520 10,50 614,46

Parziale B18 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°

(Cat 14) euro 3´957,43

B19 - Lavori Proiezione Cornicioni
Terrazza Eredi Poto - Piano 6°  (Cat 17)

380 / 380 SPICCONATURA D'INTONACO
B. 003 DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI,

COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER
LA DISCESA DEL MATERIALE DI
RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA
LADDOVE NECESSARIO;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONI **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 4,00 117,04

381 / 381 TIRO IN  ALTO  O  CALO  IN  BASSO   DI

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 217´362,87
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B. 006 MATERIALI  A  MEZZO  DI   ELEVATORE
MECCANICO COMPRESO  L'ONERE  DI
CARICO   E   SCARICO   DEI   MATERIALI:
VALUTAZIONE A VOLUME;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradosso
balconi" *29,260*0,030 29,260 0,030 0,878

SOMMANO Mc 0,878 30,00 26,34

382 / 382 TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE
B. 007 DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI,

DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E
SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE
MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E
DISLIVELLO;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** Quantità articolo B. 003 -
"Spicconatura intonaco intradossi
balconi" *29,260*0,030 29,260 0,030 0,878

SOMMANO Mc 0,878 45,00 39,51

383 / 383 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN
B. 008 C.A. DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI,

DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : a) rimozione del
calcestruzzo degradato o non dotato di
sufficiente     resistenza o coerenza; b)
trattamento da eseguirsi sui ferri di
armatura mediante messa a nudo del
ferro degradato, pulizia con spazzole di
acciaio, trattamento anticorrosivo
mediante stesura a pennello in
numero di due passate, di circa 1 mm.
ognuna, di inibitore di corrosione; c)
ricostruzione del copriferro mediante
riporto diretto di malta bicomponente
a ritiro controllato, contenente inerti
selezionati, speciali additivi e
microfibre sintetiche; d) ricostruzione

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 217´428,72
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di eventuali sezioni mancanti di
travetto, mediante applicazione malta
monocomponente tixotropica
contenente inerti selezionati, speciali
additivi e microfibre sintetiche per il
controllo del ritiro tipo “Sika Monotop
622”; e) ricostruzione di eventuali
pignatte mancanti attraverso il
posizionamento ed ancoraggio zincato
di rete portaintonaco del tipo
“Pernervo-Metal”; f)  ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONI **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 65,00 1´901,90

384 / 384 RIFACIMENTO DELL’INTONACO
B. 009 DELL’INTRADOSSO DEI BALCONI, DA

ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI
MODALITA’ : INTONACO DI FONDO
FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA,
INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 –
FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm
FINO AD UNO SPESSORE NON
SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE
A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 –
FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI
SPESSORE 1 mm,  COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D’ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONI **

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 219´330,62



Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale "Palazzo Campione" sito in Salerno alla Piazzetta Campione n° 13.
Contabilità Finale pag. 265

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´330,62

== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 18,00 526,68

385 / 385 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
B. 025 RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI

VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA
APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,
COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA
BASTARDA NECESSARIA PER IL
FISSAGGIO E QUANT’ALTRO
OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D’ARTE; - Maglia
4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONI **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq. 29,260 4,00 117,04

386 / 386 TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO
B. 010 DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE

L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE
PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO
QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA-
ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO  ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL LAVORO
COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 219´974,34
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6°
** INTRADOSSI PROIEZIONE
CORNICIONI **
== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE
==
* Piano 6°
- Verticale Dx *3,450 3,450 3,450
15,820 15,820 15,820

== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==
* Piano 6° *3,790 3,790 3,790
6,200 6,200 6,200

SOMMANO Mq 29,260 10,00 292,60

387 / 387 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
B. 014 CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4

q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO
CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN
PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A
FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL
MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI
SPESSORE MEDIO RESO NON
INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI
ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE
IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA
D'ARTE;
SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori
Condominiali Proiezione Cornicioni
Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione
Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano
6°
* Piano 6°
- Verticale Dx
superficie a copertura cornicione
condominiale *6,200 6,200 6,200
3,790 3,790 3,790
15,820 15,820 15,820
3,450 3,450 3,450

SOMMANO Mq 29,260 11,00 321,86

388 / 388 MANTO IMPERMEABILE
B. 015 MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA

INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO
SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A
FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI
PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI
POSA, IN OPERA SU SUPERFICI
ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO

COMMITTENTE: Sig.ra Valeria Della Corte - Amm.re Pro Tempore

A   R I P O R T A R E 220´588,80










