

Gentili Condomini Vi invito a rispettare quanto evidenziato con mia precedente comunicazione (nuovamente riportata) a non parcheggiare nel cortile. Invito altresì tutti ad esporre le targhette per il parcheggio.

A partire dalla prima decade di Marzo ca si inizieranno le lavorazioni lungo il viale e sarà necessario attuare una serie di limitazioni al transito veicolare di seguito descritte e condivise.

I presenti hanno esaminato quanto illustrato dal DL e in armonia con il Piano di sicurezza e coordinamento ed in particolare il programma di lavori e le relative misure di coordinamento previste. Dallo scambio di opinioni e informazioni in merito alle questioni esaminate nonché ai possibili rischi specifici delle varie attività che possono essere trasmessi è emerso quanto segue: Tutto ciò premesso, si decide di adottare le seguenti misure di sicurezza, linee di comportamento reciproco e di sicurezza collettiva:

1. A partire dal 02/03/2022 e fine alla fine delle attività previste in circa 45 gg il vialetto della di accesso alla Sc. B sarà interdetto al transito pedonale e precisamente dal cancelletto di via C. Sorgente fino alla prossimità dell'accesso alla Sc.B. Il cancelletto sarà chiuso mentre a ridosso del portone d'ingresso alla scala verrà posta una recinzione permanente. Pertanto sarà garantito il solo passaggio pedonale solo ed per gli aventi diritto ad accedere alla Sc.B che potrà avvenire solo ed esclusivamente dal viale del parco. Si fa presente che, lungo lo stesso tragitto, passeranno anche le maestranze e piccoli mezzi per la realizzazione dell'opera. Durante questi passaggi delle maestranze e dei mezzi operativi, l'impresa dovrà garantire la massima cautela e regimantare a scaglioni i flussi, assicurando che non vi siano condomini in transito. Durante la seconda fase che riguarderà anche la prima parte del vialetto si adotteranno misure atte a garantire il passaggio pedonale in sicurezza;
2. A partire dal 07/03/2022 e per una durata di circa 10 gg naturali e consecutivi non sarà possibile accedere ai box dal n.10 al n.16 (privati) né sostare davanti agli stessi al fine di poter svellire le rampe preesistenti e realizzare quelle nuove con un sufficiente lasso di tempo postumo al getto per garantire un'adeguata maturazione del cls;
3. A partire dal 10/03/2022 e per una durata di circa 21 gg al fine della realizzazione del pacchetto stradale del viale, dalle ore 7:30 alle 17:00 non sarà consentito la sosta e il transito veicolare nè dei motocicli. Sarà sempre garantito il transito pedonale in zona protetta. A tal fine per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei condomini sarà chiuso il cancello di accesso al parco e a monte, in prossimità dell'abitazione del custode, sarà posta una recinzione amovibile. Durante la fase di stesura del binder, la successiva maturazione e realizzazione della piattaforma d'ingresso, in prossimità del cancello, l'interdizione al transito veicolare, incluso i motocicli, sarà senza soluzione di continuità per circa 8 gg naturali e consecutivi.