

**QUADRO ECONOMICO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO PERSICHETTI: Antincendio, Illuminazione/Elettrico, Videocitofonico, Irrigazione, Videosorveglianza, Asfalto, Portineria, CANCELLETTO Pedonale**

|                 | Lavori           | Ribasso 18%  | Oneri Sicurezza | Lavori -Ribasso +Oneri Sic. | IVA 10%      | Onorari DL+ Coord. Sic. 8% | Cassa Ing. 4% | Inps 4%  | IVA 22%  | Resp.Lavori Amm.re 2% | Cassa 4%   | Altri Oneri | TOTALE       | RIPARTO       |          |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| A1              | IMP. ZOCCOLA     | € 58.667,45  | -€ 10.560,14    | € 4.500,00                  | € 52.607,31  | € 5.260,73                 | € 5.053,40    | € 202,14 | € 210,22 | € 1.202,47            | € 1.263,35 | € 50,53     | € 65.850,14  | PARTI COMUNI  |          |
| A2              | IMP. CICALESE    | € 99.963,27  | -€ 17.993,39    | € 4.500,00                  | € 86.469,88  | € 8.646,99                 | € 8.357,06    | € 334,28 | € 347,65 | € 1.988,58            | € 2.089,27 | € 83,57     | € 108.317,28 | PARTI COMUNI  |          |
| A3              | PREDISP. ELETT.  | € 2.285,98   | -€ 411,48       | € 0,00                      | € 1.874,50   | € 187,45                   | € 182,88      | € 7,32   | € 7,61   | € 43,52               | € 45,72    | € 1,83      | € 2.355,86   | PARTI PRIVATE |          |
| A4              | CANCELLETTO PED. | € 9.721,78   | -€ 1.749,92     | € 250,00                    | € 8.221,86   | € 822,19                   | € 797,74      | € 31,91  | € 33,19  | € 189,82              | € 199,44   | € 7,98      | € 10.304,12  | PARTI COMUNI  |          |
| A5              | SAL. SISTEMI     |              |                 |                             |              | € 50,00                    | € 40,00       | € 1,60   | € 1,66   | € 9,52                |            | € 500,00    | € 602,78     | PARTI COMUNI  |          |
| <b>TOTALE A</b> |                  | € 170.638,48 | -€ 30.714,93    | € 9.250,00                  | € 149.173,55 | € 14.967,36                | € 14.431,08   | € 577,24 | € 600,33 | € 3.433,90            | € 3.597,77 | € 143,91    | € 500,00     | € 187.430,19  | TOTALE A |

|                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |            |            |              |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| B1              | Oneri Istruttori   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | € 250,00   | € 250,00   | PARTI COMUNI |
| B2              | Accertamenti Topografici   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | € 750,00   | € 750,00   | PARTI COMUNI |
| B3              | Fotocopie-Varie-C.C.-Poste   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | € 1.350,00 | € 1.350,00 | PARTI COMUNI |
| B4              | Imprevisti omnicompresivi, lavorazioni in economia non computabili, adeguamento prezzi |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | € 6.500,00 | € 6.500,00 | PARTI COMUNI |
| <b>TOTALE B</b> |  | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.850,00 | € 8.850,00 | TOTALE B     |

|                   |  |              |              |            |              |             |             |          |          |            |            |          |            |              |            |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|--------------|------------|
| <b>TOTALE A+B</b> |  | € 170.638,48 | -€ 30.714,93 | € 9.250,00 | € 149.173,55 | € 14.967,36 | € 14.431,08 | € 577,24 | € 600,33 | € 3.433,90 | € 3.597,77 | € 143,91 | € 9.350,00 | € 196.280,19 | TOTALE A+B |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|--------------|------------|

|                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |              |
|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------------|
| Oneri Sicurezza        | € 9.250,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTALE LAVORI PARTI COMUNI</b>  | € 193.924,33 |
| tot.lavori con ribasso | € 139.923,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTALE LAVORI PARTI PRIVATE</b> | € 2.355,86   |
| Totale                 | € 149.173,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTALE LAVORI</b>               | 196.280,19 € |